



DELPROJEKT 7
FÄRDIGSTÄLLANDE SKOLGÅRD OCH GC-VÄG,
MARS 2027 - AUG 2027

DELPROJEKT 8A
SKOLA RIVNING
FEB 2027 - FEB 2028

DELPROJEKT 8B
FOTBOLLSPLAN INKL. GATA OCH PARKERING
ANLÄGGNING
MARS 2028 -NOVEMBER 2028

BYGGNATION
FÖRSKOLA
APRIL 2021 - APRIL 2023

DELPROJEKT 6
F-6 SKOLA, STÖRRE DELEN AV
SKOLGÅRDEN OCH
RUNSTENSVÄGEN,
BYGGNATION
JUNI 2024 - OKT 2026

DELPROJEKT 5
IDROTTHALL RIVNING
JAN 2024 - JUL 2024

DELPROJEKT 2
BYGGNADER FÖR HEMKUNSKAP OCH SLÖJD
RIVNING MARS 2021 - SEPT 2021

DELPROJEKT 3
IDROTTHALL GATA OCH PARKERING
BYGGNATION MAJ 2022 - NOV 2023

DELPROJEKT 1
OMLÄGGNING VÄRMEKULVERT
VATTEN OCH FIBER
FEB 2021 - MAJ 2021

DELPROJEKT 4
LEDNINGSOMLÄGGNING
FJÄRRVÄRME
APRIL 2022- AUGUSTI 2022

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 991630
HÖJDSYSTEM RH 2000

TECKENFÖRKLARING

- ARBETSOMRÅDESGRÄNS
- +0.00 BEFTNLIG HÖJD BEHÅLLES
- +0.00(0) BEFTNLIG HÖJD SOM UTGÅR
- +0.00 NY PROJEKTERAD HÖJD
- DB+0.00 HÖJD DAGVATTENBRUNN
- FG+0.00 FÄRDIG GÖLV HÖJD
- 2.00 LUTNING PROCENT
- KANTSTEN H-VISNING/HÖJD X CM
- SM STENMÖJL GÄNGTYR
- A NY ASFALTERAD YTA
- BEFTNLIG ASFALTERAD YTA
- GR GRÄS
- TRÄD
- CYKELSTÄLL/PARKERING
- BELYSNINGSTOLPE OBS UNGEFÄRLIGA PLACERINGAR OCH ANTAL
- SMG SMÅGATSTENSYTA
- BTC BETONGMARKSTENSYTA
- GA GRÄSARMERING
- FÖRRÄDSBYGGNAD

2022-10-19

BET	ANT	ÄNDRINGEN ÅSKER	DATUM	SON

Nyköping
Ramböll Sverige AB
Holmgatan 8
602 32 Norrköping
Tfn 010-615 60 00
Fax 011-23 79 99
www.ramboll.se
Knowledge taking people further...

UPPGIFTS NR 1320047076
DATUM 2021-09-28
NYKÖPINGS KOMMUN

RITAD/ANSVÄRIG SNN/MHN
ANSVÄRIG J.GRÄNDER

OPPEBY SKOLOMRÅDE
SITUATIONSPLAN MED FÄRGILLUSTRATION
SKALA 1:500 (A1L)
NR L-31.1-001