

Prel. tidplan –Nyköpings gymnasium

Nov 2011

Kravspecifikation klar och inlämnad till Tekniska div.

8 maj 2012

Kommunfullmäktige tog beslut om utökad investeringsram för ombyggnad och utbyggnad av Nyköpings gymnasium.

2012-2014

Renovering och utbyggnad av Nyköpings gymnasium

22 augusti -11

Beslut om sammanslagning av Tessin och Gripen tas i KS.

26 mars 2012

Kommunstyrelsen tar beslut om hur mycket pengar som ska satsas på ombyggnad och utbyggnad av Nyköpings gymnasium.

Juni 2012

Bemanning inför HT- 12 klar

HT- 2014

Elever och lärare kan flytta in i nybyggda och nyrenoverade lokaler.