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Avgift för borgerlig vigsel i Nyköpings kommun 

Sammanfattning 

Förslaget innebär en avgift om 300 kr för vigsel av par där minst en av 

personerna är folkbokförd i Nyköpings kommun och en avgift på 500 kronor 

för personer som inte är folkbokförda i Nyköpings kommun. Detta föreslås 

gälla från och med 2020-05-01 

De flesta av landets kommuner erbjuder alltjämt kostnadsfri borgerlig vigsel. 

Men alltfler har börjat ta betalt för vigslarna i form av en administrativ avgift 

från några hundra till ettusen kronor. 

En del kommuner tar bara betalt av par som inte är skrivna i kommunen. 

Andra har olika avgifter för egna och utsocknes par.  

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret för borgerliga vigslar i 

Nyköpings kommun. Administration i form av vigselintyg, vigselbevis och 

vigselprotokoll hanteras av Kommunservice i Stadshuset. I Nyköping vigs ca 

200-250 par varje år. År då vi haft ”Drop In” vigslar på populära datum har 

antalet legat i den högre nivån.  

Förslag 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en avgift för att täcka kommunens 

kostnader för den administration som de borgerliga vigslarna medför. 

Administrationen innebär bland annat mottagande av anmälan om önskad 

vigsel, kontakt med vigselförrättare och brudpar, lokalbokning, samt hantering 

av vigselintyg och protokoll. Efter vigseln ska vigselintyg skickas till 

Skatteverket och protokoll till Länsstyrelsen. 

Kommunen har haft kontakt med Länsstyrelsen i frågan och de meddelar att 

de inte har någon synpunkt på detta. 

En förhandsdiskussion har förts med Ekonomiavdelningen om hur avgiften 

hanteras och det finns en möjlig lösning i att upprätta ett Swisch-konto i 

Kommunfullmäktiges ansvarskod.  
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Avgiften föreslås gälla från och med 2020-05-01. Den kan dås synkroniseras 

med att kommunen inför en elektronisk blankett för ansökan om borgerlig 

vigsel. En ny rutin att handläggning inte sker förrän avgiften är betald införs 

samtidigt 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa avgift för borgerlig vigsel till 300 kr för par där minst en av 

personerna är folkbokförd i Nyköpings kommun, 

att fastställa avgift för borgerlig vigsel till 500 kr för personer som ej är 

folkbokförda i Nyköpings kommun, samt 

att avgiften gäller från 2020-05-01. 

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

  

  

 

Beslut till: 
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Svar på motion om att tillgängliggöra motioner 

och medborgarförslag för allmänheten 

Bakgrund 

Rubricerad motion väcktes av Thom Zetterström (SD) vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14. Motionären vill att 

Kommunfullmäktige ger ansvariga i uppdrag att tillgängliggöra ett sökbart 

register över motioner, interpellationer och medborgarförslag på kommunens 

hemsida. Motiveringen är att medborgarna ska kunna följa politiken i Nyköping 

och ges möjlighet att få en överblick vad som händer och när. Detta tror 

motionären kunna öka intresset och förståelsen för politiken och demokratin 

bland medborgarna. 

Idag finns medborgarförslag från 2017–2019 publicerade på webben med 

information om hur medborgarförslagsprocessen fungerar och hur det går till 

att lämna in ett medborgarförslag. Medborgarförslag från 2018 finns 

publicerade med svar där dessa har besvarats. I de fall där svar inte finns 

publicerade har allmänheten möjlighet att begära ut handlingar som önskas 

hos registrator. Motioner och interpellationer publiceras på webben i samband 

med att dessa behandlas av Kommunfullmäktige och den som är intresserad 

har möjlighet att ta del av dessa. Idag är det dock inte tydligt på webben var 

allmänheten kan ta del av interpellationer och motioner vilket skulle kunna 

förbättras för att ge medborgarna bättre möjlighet att ta del av dessa. 

Vad gäller motionärens förslag om att skapa ett sökbart register över 

medborgarförslag, motioner och interpellationer tillsammans med svar på 

dessa kan sägas att det inkommer ungefär 100 stycken medborgarförslag per 

år till Nyköpings kommun. Utöver detta kräver idag webbdirektivet att 

handlingar på webben ska vara tillgänglighetsanpassade vilket kan skapa 

svårigheter då medborgarförslagen ibland inkommer till kommunen i 

pappersform. Arbetet för att skapa och ständigt upprätthålla ett kvalitativt 

register skulle medföra ett tidskrävande arbete och således att ytterligare 

resurser tillsätts. Mot bakgrund av detta samt att det redan idag finns 

tillgängligt material på webben är bedömningen att ett sökbart register inte är 

en prioriterad åtgärd i nuläget. 
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Förslag 

För Nyköpings kommun är det viktigt att allmänheten ges möjlighet att ta del 

av handlingar som berör det politiska arbetet och påverka och vara delaktiga i 

den demokratiska processen. Även motioner och interpellationer publiceras på 

webben men dessa är inte lika lättillgängliga för medborgare. 

Kommunledningskansliet föreslår därför att informationen och tydligheten på 

webben i samband med publicering av interpellationer och motioner ses över. 

Sammanfattningsvis anses inte skapandet av ett sökbart register för 

medborgarförslag, motioner och interpellationer vara en prioriterad åtgärd i 

nuläget och därför föreslår kommunledningskansliet att motionen avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen samt, 

att därmed anse den besvarad. 

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

  

  

 

Beslut till: 
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Förlängning av samarbetsavtal för Oxelösunds 

och Nyköpings kommuners gemensamma IT-

verksamhet 

Bakgrund 

Nuvarande samarbetsavtal gällande gemensam IT-verksamhet 

(GSN14/3:4)har löpt ut. Kommunerna har gemensamt enats om att under 

projektnamnet Gir@ genomföra ett förändringsarbete för att på ett bättre sätt 

kunna möta verksamheternas krav på drift, förvaltning och utveckling. IT-

avdelningen är mitt uppe i detta förändringsprojekt. Ramarna och 

förutsättningar kring hur det fortsatta samarbetet ska se ut är allt för oklara för 

att det ska vara möjligt att ta fram ett nytt samarbetsavtal som ska gälla 

kommande fyra år. Den gemensamma servicenämnden beslutade därför på 

sitt senaste sammanträde 2019-10-28 att rekommendera kommunerna att 

förlänga det nuvarande avtalet till att även gälla perioden 2020-01-01 — 2020-

12-31.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förlänga samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuns 

gemensamma IT- verksamhet för perioden 2020-01-01 — 2020-12-31. 

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  

  

 Peter Palmebäck 

 IT-chef 
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1§ INLEDNING  

Oxelösunds och Nyköpings kommuner har sedan juni 2010 ett organiserat samarbete 

genom nämnden ”Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för 

intern service” nedan kallat den Gemensamma Servicenämnden. 

 

IT inom Nyköpings och Oxelösunds kommuner är organiserat inom flera områden. 

Dels finns IT-verksamhet inom de olika verksamheterna, i första hand inriktat på 

respektive verksamhetssystem, dels finns gemensam IT som organiserats operativt 

inom en organisation kallad IT-enheten som drivs gemensamt av de båda 

kommunerna, dock med Nyköpings kommun som värdkommun. 

 

Nyköpings kommun är också värdkommun för Gemensamma servicenämnden som 

ingår i Nyköpings kommuns organisation.  

 

Den gemensamma IT-verksamheten inom IT-enheten utgör en del i den 

Gemensamma Servicenämndens ansvar. Detta samarbetsavtal reglerar denna 

gemensamma IT-verksamhet. Avtalet har justerats inför denna avtalsperiod utifrån 

de synpunkter som framkommit ur utvärdering från föregående avtalsperiod. 

 

Den Gemensamma Servicenämnden ansvarar för utvärdering och styrning av 

IT-enheten för att säkerställa att stödet svarar mot verksamhetsbehovet och 

att arbetet utförs enligt fastställda planer. Nämnden har även möjlighet att 

föreslå ytterligare områden som kan vara aktuella för samverkan mellan 

Oxelösunds och Nyköpings kommuner. 

 

Föreliggande avtal reglerar samarbetet mellan Nyköping och Oxelösunds kommuner 

avseende den gemensamma IT-enhetens verksamhet.  

 

Målet för IT-samarbetet inom ramen för den gemensamma IT-enheten är följande: 

 

• att genom samordnade IT-tjänster uppnå kostnadseffektivitet genom ett 

bredare användarunderlag (stordriftsfördelar) vilket förväntas leda till sänkta 

totalkostnader 

 

• att genom standardisering av kommungemensamma IT-tillämpningar uppnå 

sänkta kostnader (synergieffekter) och därigenom sänkta totalkostnader 

(Områden där samverkan föreligger är utveckling, upphandling, förvaltning, 

användarstöd och gemensamma insatser för införande av e-förvaltnings-

stödjande tjänster.)  

 

• att genom samverkan öka förvaltningarnas förmåga att möta omvärldens krav 

på IT-stöd. 
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Avgörande framgångsfaktorer för den gemensamma IT-verksamheten är den uttalade 

viljan att samarbeta kring IT och förmåga att skapa gemensamma strukturer och 

arbetssätt som samtidigt är rationella och kostnadseffektiva. Följande områden utgör 

ytterligare viktiga faktorer för framgång; etablering av fora för samverkan, utveckling 

av beställarorganisationen, IT-leveransens följsamhet gentemot verksamhetsbehov 

samt fullföljande av en gemensam modell för systemförvaltning. 

2§  ANSVARSOMRÅDEN OCH UPPGIFTER  

IT-enheten 

IT-enheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och 

ändamålsenlig IT-försörjning. 

 
Ansvar: 

 

• att upprätthålla övergripande IT-styrning samt – i syfte att stödja 

kommunernas verksamheter – på uppdrag förvalta strategiska styrdokument 

inom IT, såsom 

o IT-policy, IT-strategi och riktlinjer för nyttjande av IT-resurser 

o IT-tjänstekatalog, överenskommelser och avtal om tjänsteleveranser 

o strategier, modeller och planer för systemförvaltning. 

• att årligen upprätta och följa upp en IT-verksamhetsplan för den 

gemensamma IT-verksamheten, omfattande 

o beredning av ärenden till nämnden och verkställande av beslut som 

fattats av nämnden avseende den gemensamma IT-verksamheten 

o leverans av ändamålsenlig IT avseende tjänsteutbud och support 

o leverans av IT-drift och förvaltning av system och program 

samt support på dessa 

o ansvar för gemensam IT-utrustning såsom infrastruktur, servrar, 

nätutrustning, arbetsstationer, backuplösningar, säkerhetslösningar, 

övervakningsutrustning samt system för användarstöd.  

 

• att iaktta följsamhet till kommunernas styrande verksamhetsbehov avseende 

användning av IT och strategiska planer för IT  
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• att stödja verksamhetsutveckling med IT genom att 

o tillhandahålla kompetens och resurser för beredning och förslag 

till förbättringar avseende övergripande IT-arkitektur 

o utveckla Nyköpings och Oxelösunds kommuners IT-miljö 

o hålla samman och driva ärenden i upprättade fora för samverkan 

 

• upprätthålla avtalade nivåer på service, tillgänglighet och kvalitet på 

tillhandahållna tjänster enligt vad som beskrivs i tjänstekatalogen 

Avgränsning: 

• att för Nyköpings kommun tillhandahålla drift, förvaltning och utveckling av 

telefoni samt utbildningar i standard- och verksamhetsspecifika program eller 

system.  

 

 

Rapportering: 

 

• löpande rapportera IT-verksamhet och ekonomi till kommunerna enligt 

överenskomna rutiner 

• leverera en årlig verksamhetsberättelse till kommunerna 

Stödjande aktiviteter: 

 

• utarbetande av strategiska IT-dokument 

• kunna medverka som resurs vid utarbetandet av verksamhetsplaner  

• vid behov kunna tillhandahålla kompetens och resurser för analyser kring IT-

behov och kravställning av IT  

• att vid behov kunna stödja vid utarbetandet av systemförvaltningsplaner 

• att stödja verksamheterna vid utveckling och leverans av 

eförvaltningsstödjande tjänster (I enligt med målet för IT-samarbetet 

förväntas dock en ökad samordning kring verksamhetsstödjande system 

motivera ett utökat åtagande för IT-enheten på sikt.) 
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Verksamheten 

Ansvar: 

 

• att vid förnyelse av verksamhetssystem beakta möjligheterna till samordning 

med övriga verksamheter i de båda kommunerna  

 

Ta IT-enheten till hjälp som stöd vid behov. Målsättningen på sikt är en 

fördjupad samordning även runt verksamhetssystemen för att nå eftersträvade 

synergier och storleksfördelar även inom detta område. 

• att utarbeta verksamhetsplaner, för respektive verksamhetsområde 

• att utarbeta systemförvaltningsplaner  

• att hantera utveckling och leverans av eförvaltningsstödjande tjänster (I enligt 

med målet för IT-samarbetet förväntas dock en ökad samordning kring 

verksamhetsstödjande system motivera ett utökat åtagande för IT-enheten på 

sikt.) 

 

Stödjande aktiviteter: 

 

• att vid behov medverka vid utarbetande av strategiska IT-dokument, för 

respektive verksamhetsområde 

3§  AVGRÄNSNINGAR  

För närvarande ansvarar respektive kommuns verksamheter för att tillhandahålla 

användarstöd, förvalta och vidareutveckla sina egna verksamhetssystem. Aktuella 

avgränsningar skall överenskommas och dokumenteras i gemensamt beslutsfora. 

 

• Ansvar för respektive kommuns verksamhetssystem och programvaror 

ingår för närvarande inte i IT-enhetens åtagande.  

 

• Nya och/eller förändrade dokument kan komma att påverka detta avtal 

och föranleda kompletteringar av avtalstexten dessa ska då fastställas i 

särskild ordning. 

 IT-enheten ansvarar dock för driften av verksamheternas system och program. 

4§  FÖRVALTNING 

Förvaltningsorganisation är den organisation som ska finnas etablerad för att kunna 

förvalta organisationens IT-lösningar. Den är inte begränsad till IT-enheten eller IT-

verksamheten utan är en gemensam övergripande organisation där båda dessa 
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verksamheter har uppgifter och ansvar. Den spänner över linjeorganisationens olika 

områden och nyttjar resurser ur olika delar av linjen. 

 

Beskrivningen av en förvaltningsorganisation bör minst omfatta dokumentation av 

följande delar: 

 

• övergripande beskrivning av förvaltningsorganisationen, inklusive roller och 

ansvar för IT och verksamheten  

• beskrivning av fora och beslutsgrupper; uppdrag, bemanning, ansvar, 

befogenhet och ev. övriga instruktioner 

• beskrivning av viktiga roller inom organisationen; uppdrag, ansvar, 

befogenhet och ev övriga instruktioner 

• rutiner och processbeskrivningar 

• viktiga mallar för avtal/överenskommelser, rapporter, SLA e.t.c. 

• beskrivning av supportfunktion, dess åtagande och rutiner för hantering av 

supportärenden 

Detta ska vara beskrivet i dokumenten: 

 

Systemförvaltningsstrategi Uppdateras och kommuniceras årligen 

Systemförvaltningsmodell Beslutad och enhetligt implementerad inom 

båda kommunerna 

IT-chef/IT-strateg sammanställer årligen 

status och mognadsgrad 

 

IT-enheten leds av en IT-chef som arbetar direkt underställd kommundirektören i 

värdkommunen. 

5§  PERSONAL  

Nyköpings kommun är anställningsmyndighet för personal på IT-enheten. Nyköpings 

kommun ansvarar för att IT-enhetens personal har den kompetens som behövs för 

verksamheten.  

6§  LOKALISERING 

IT-enheten är lokaliserad i Nyköping. 
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7§  STYRNING, ROLLER OCH ANSVAR 

För att kunna bedriva en verksamhets- och kundfokuserad IT-verksamhet behöver 

roller och ansvar inom IT-verksamheten och inom respektive kommun vara tydligt 

definierade. 

a)  Gemensamma styrdokument  

Nyköpings och Oxelösunds kommuner ska, med stöd av IT-enheten där så erfordras 

(se 2§), tillsammans utveckla och förvalta följande gemensamma dokument. 

Dokumenten ska hållas uppdaterade och efter revision fastställas. Kontroll av 

revisionsstatus genomförs årligen av IT-chef/IT-strateg.  

 

Dokument 

Övergripande IT-strategi 

IT-policy 

Systemförvaltningsstrategi 

Systemförvaltningsmodell 

Riktlinjer för IT-resurser 

IT-tjänstekatalog 

Katastrofplan  

Systemförvaltningsplaner 

Verksamhetsplaner för gemensamma IT-verksamheten 

 

b)  Systemförvaltning  

Kommunledningarna ansvarar vardera för att en gemensam systemförvaltnings-

modell finns dokumenterad och införd inom samtliga verksamhetsdelar. Denna ska 

beslutas separat av vardera kommunen. 

 

Systemägarna för verksamhetssystemen inom kommunerna ansvarar i samverkan 

med IT-enheten för att den beslutade systemförvaltningsmodellen tillämpas i enlighet 

med aktuella styrdokument.  

c)  Verksamhetsstyrd IT  

IT och verksamheterna inom Nyköpings och Oxelösunds kommuner ska arbeta enligt 

utgångspunkt i verksamhetsstyrd IT. Sammanfattningsvis gäller följande: 
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• Överordnade styrdokument för IT, IT-strategi, IT-policy, etc. fastställs av 

respektive kommunstyrelse. 

• Budgetramar för den gemensamma IT-enheten och verksamheternas övriga 

IT-kostnader fastslås av respektive kommunstyrelse. 

• Verksamheterna ska, inom ramen för beslutad budget och fastställda 

IT-strategier, fungera som en beställarorganisation av IT-tjänster. Detta ställer 

krav på att respektive verksamhet tillhandahåller egen (eller med hjälp av 

externt stöd) beställarkompetens. 

• IT-verksamheten ska utifrån de behov som kommer ur beslutade verksamhets 

planer, systemförvaltningsplaner och övriga styrdokument tillhandahålla en 

tjänstekatalog där så långt möjligt standardiserade tydligt beskrivna IT-

tjänster (tillgänglighet, kvalitet, leveranskriterier m.m.) finns listade. På så sätt 

underlättas verksamhetens IT-beställningar och skapas struktur runt IT-

leveransen. 

• IT-enheten ansvarar för drift och förvaltning av gemensamma system och 

program, för gemensam IT-utrustning/IT-infrastruktur samt övergripande IT-

arkitekturfrågor. 

d) Beställarorganisation 

Nyköpings och Oxelösunds kommuner etablerar som ett led i detta samarbete en 

beställarorganisation som representerar de egna verksamheternas behov av IT och 

som möter IT-enheten i arbetet att utveckla IT-enhetens tjänsteutbud. För beställar-

organisationens utformning ansvarar respektive kommun.   
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e)  Roller och ansvar 

I takt med att IT-verksamheten utvecklas inom Oxelösunds och Nyköpings 

kommuner kan ansvar och roller behöva utvecklas. De olika verksamheterna inom 

kommunerna har tillsammans med IT-enheten ett gemensamt ansvar för att utveckla 

roll- och ansvarsfördelningen kontinuerligt.  

 

Viktigt är att roller och arbetssätt inom de båda kommunorganisationerna utformas 

på ett likartat sätt, d.v.s. roller och ansvar måste se i princip likadant ut, för att 

säkerställa en fungerande organisation. 

f)  Fora för samverkan  

Utgångspunkten är att det ska finnas kommungemensamma fora som hanterar frågor 

på alla nivåer; strategiskt, ledning och operativt. 

 

Operativa frågor hanteras i IT-referensforum där syftet är att fånga upp behov och 

synpunkter från verksamheterna, sprida information, föra dialog och föra vidare detta 

till IT-verksamhetsforum för vidare beslut och hantering. 

På ledningsnivån hanteras frågor av ledningskaraktär avseende IT och relationen 

verksamhet. Bereder förändringar i ITs tjänsteutbud, förankring av IT-verksamhets-

planen, hantering av initiativ och behov från den operativa nivån (IT-referensforum). 

 

På den strategiska nivån sätts ramarna runt verksamheten som helhet, IT-strategier 

och andra övergripande styrdokument fastställs och strategiska beslut fattas här. 
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Forum Funktion 

IT-referensforum 

(operativa frågor) 

gemensamt för 

Oxelösunds och 

Nyköpings kommuner 

Syfte: 

• att ha en löpande dialog mellan IT och 

verksamheterna på en operativ nivå 

• att informera verksamhetens representanter om 

aktuella IT-relaterade frågor 

• att ge IT-enheten kunskap om de önskemål och 

behov som finns i verksamheten  

Uppdrag: 

• att tillse att verksamhetens önskemål och behov 

konkretiseras och förs vidare till IT-verksamhets-

forum 

• att leverera underlag till IT-verksamhetsforum runt 

frågeställningar som kräver beslut 

• att uppnå förankring och acceptans i verksamheten 

för IT-relaterade frågor och beslut 

Bemanning: 

Representanter från IT-enheten (sammankallande) samt 

lokalt IT-ansvariga (ex.  behöriga beställare eller av dessa 

utsedda) 

Mötesfrekvens: 

Mötesfrekvensen beslutas löpande efter behov, dock bör 

forumet träffas minst en gång varannan månad. 
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Forum Funktion 

IT-verksamhetsforum 

(ledningsnivå) 

gemensamt för 

Oxelösunds och 

Nyköpings kommuner 

Syfte: 

• att ha en löpande dialog mellan IT och verksam-

heterna på en ledningsnivå om vad som sker inom 

verksamhetsutveckling och utbildning 

• fånga upp behov och önskemål från verksamheten 

(exempelvis via IT-referensforum)  

• att informera verksamhetens representanter på 

ledningsnivån om aktuella IT-relaterade frågor 

• att diskutera och förankra IT-verksamhetsplanen i 

verksamheten 

• att styra arbetet med systemförvaltningsplanerna 

på övergripande nivå 

• diskutera och informera om IT-kostnader 

• diskutera och ge vägledning runt IT-leveransen 

utifrån redovisade mätetal 

Uppdrag: 

• att leverera beslutsunderlag till IT:s lednings-

funktion 

• att ansvara för att systemförvaltningsplanerna 

utarbetas 

• att leverera remissvar avseende IT-verksamhets-

planen 

• att leverera förslag till nya produkter och tjänster 

till IT-enhetens tjänstekatalog 

Bemanning: 

Förvaltningschefer, IT-chef (sammankallande) och 

IT-strateg  

Mötesfrekvens: 

Mötesfrekvensen beslutas löpande efter behov dock ska 

forumet träffas minst en gång per kvartal. 
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Forum Funktion 

IT-strategiforum 

(strategisk nivå) 

gemensamt för 

Oxelösunds och 

Nyköpings kommuner 

Syfte: 

Syftet är att se till att de strategiska dokument som 

beslutats verkligen utarbetas, fastställs och förankras.  

Forumet utgör också, där så erfordras, en diskussions- och 

informationsgrupp för strategiska och mera övergripande 

IT-frågeställningar. 

Uppdrag: 

• att besluta om vilka strategiska dokument som ska 

finnas 

• att tillse att de strategiska dokument som beslutats 

utarbetas 

• att informera och diskutera frågeställningar av IT-

strategisk karaktär 

• avstämning av budgetprocessen inom respektive 

kommun  

Bemanning: 

Kommuncheferna (sammankallande) samt IT-chef och IT-

strateg  

Mötesfrekvens: 

Mötesfrekvensen beslutas löpande efter behov dock ska 

forumet träffas minst två gånger per år. 

 

Utöver dessa kommunövergripande fora kan det finnas behov av att etablera andra 

forum såväl inom som mellan kommunerna, t ex för att på kommunnivå 

sammanställa och prioritera verksamheternas önskemål och behov av IT.  

 

Det åligger respektive kommun att följa upp IT-leveransen i den egna verksamheten 

och sammanställa uppfattad ändamålsenlighet till IT-referensforum. 
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8§  VERKSAMHETSPLANERING, BUDGET OCH 
UPPFÖLJNING  

a)  Verksamhetsplanering 

Den gemensamma IT-verksamheten ansvarar för att enligt gällande tidplan, året före 

planperioden till respektive kommunledning: 

 

• överlämna förslag till IT-verksamhetsplan omfattande kommande 

treårsperiod 

• överlämna ett till IT-verksamhetsplanen kopplat budgetförslag 

För att säkerställa kvalitet och relevans i IT-verksamhetsplanen redovisar respektive 

kommuns verksamheter årligen identifierade behov av IT. Respektive 

verksamhetschef ansvarar för: 

 

• att behov av IT från respektive verksamhetschef enligt gällande tidplan varje 

år levereras som underlag till IT-enhetens arbete med IT-verksamhetsplanen  

• att behov av IT redovisas som en plan över önskade investeringar, prioriterade 

i fallande skala från de som bedöms nödvändiga till rena önskemål 

Förslaget till IT-verksamhetsplan remissas med hjälp av IT-verksamhetsforum inom 

de båda kommunerna, ansvarig för att så sker är IT-enheten. 

 

IT-verksamhetsplanen fastställs av kommuncheferna/IT-strategiforum efter avslutat 

samråd och eventuella justeringar. 

b)  Budgetprocessen 

Nyköpings kommun ska i egenskap av värdkommun fastställa budgeten för 

IT-verksamheten och ansvarar även för att upprätta och vidmakthålla fungerande 

rutiner för budgetprocessen. 

 

För att säkerställa kvalitet och leverans av budget ska följande underlag levereras: 

 
1. Godkänd IT-verksamhetsplan med tillhörande budgetförslag levereras i 

enlighet med gällande tidplan (IT-enheten ansvarig). 

2. Systemförvaltningsplaner från berörda verksamheter. Respektive verksamhet 

utarbetar förvaltningsplaner inför kommande budgetår klart i enlighet med 

gällande tidplan. Dessa utarbetas i dialog med och med stöd av IT-enheten 

(respektive verksamhetschef ansvarig). 

3. Övrigt underlag från IT-enheten, exempelvis drift och underhåll, licenser etc. 

Sammanställt budgetförslag baserat på Underlagen i punkterna 1-3 ovan. 
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c)  Uppföljning 

Budgeten följs upp löpande i enlighet med kommunernas rutiner. 

 

Båda kommunerna har rätt till löpande insyn i IT-enhetens förvaltning och 

redovisning. Värdkommunen tillser att det etableras fungerande 

avrapporteringsrutiner. 

 

Den gemensamma IT-verksamheten ska årligen avge verksamhetsberättelse avseende 

senaste verksamhetsåret till de samverkande kommunerna denna levereras enligt 

gällande tidplan.  

9§  TJÄNSTER MED LEVERANSKRITERIER 
OCH TILLGÄNGLIGHETSGARANTIER 

Den gemensamma IT-verksamheten ska leverera IT i form av tjänster med fastställda 

leveranskriterier och tillgänglighetsgarantier. IT-tjänsterna ska beskrivas i en 

tjänstekatalog och i förekommande fall kompletterade prissättningsbilaga.  

 

Tjänstekatalogen innehåller minst följande: 

 

• beskrivning av tjänsten 

• förutsättningar för leverans och leveranstid 

• tydligt beställarunderlag, vilken information IT kräver 

• tillgänglighets- respektive leveransgarantier 

• support/beredskapstjänst, rutiner, tider etc. 

• servicefönster 

• avgränsningar 

Garantierna ska utformas med utgångspunkt från hur vitala tjänsterna är för 

kommunernas kärnverksamhet och kunder samt hur stor påverkan ett avbrott i 

tjänsterna har för kommunens verksamhet och anställda i övrigt. 

 

För att säkerställa kvaliteten på avtalade tjänster ska dessa mätas kontinuerligt. 

Resultatet av mätningen ska rapporteras i den årliga verksamhetsberättelsen, samt 

löpande redovisas för IT-verksamhetsforum som ska följa upp och diskutera 

resultatet av mätningen samt ge återkoppling till IT-enheten. 

 

Mätetal kan beslutas efter behov men några bör vara obligatoriska för att skapa 

jämförbarhet. Viktigt är att sträva efter automatisering vid mätningen för att inte 

belasta IT-enheten med ett betydande merarbete bara för mätetalsinsamling. 
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Förslag till mätetal är: 

• antal inkomna supportärenden kopplade till respektive tjänst 

• antal öppna/ej avslutade ärenden kopplade till respektive tjänst 

• genomsnittlig supportärendetid från anmälan till stängning kopplat till 

respektive tjänst 

• tillgänglighetstid/avbrottstid kopplat till respektive tjänst 

• typ av supportärende kopplat till respektive tjänst 

 

10§  KOSTNADSANSVAR  

a)  Principer för kostnadsfördelning  

Den gemensamma IT- verksamheten kostnadsfördelas enligt avtal 

”Kostnadsfördelning och uppföljning gällande den gemensamma IT-verksamheten för 

Oxelösunds och Nyköpings kommuner”. 

b)  Gemensam hård- och mjukvara  

Investeringar i gemensam hård- och mjukvara för de samverkande kommunerna 

såsom t.ex. serverhall, servrar, aktiv utrustning i nätet, arbetsstationer samt system 

för t.ex. säkerhet, underhåll, övervakning, service desk och säkerhetskopiering görs av 

IT-enheten.   

c)  Driftkostnader  

Driftkostnader för verksamhet enligt detta avtal fördelas mellan kommunerna genom 

debitering av utnyttjade IT-tjänster. I driftkostnaderna ingår samtliga driftåtaganden 

enligt detta avtal såsom t.ex. kapitaltjänstkostnader, hyreskostnader, kostnad för 

hård- och mjukvara, löner, sociala avgifter, bil- och reskostnadsersättning, 

fortbildning, lokalkostnader, försäkringar och overhead-kostnader.  

e)  Avvecklingskostnader  

IT-enhetens ekonomi och investeringar ska dokumenteras på ett sätt som gör att 

eventuella avvecklingskostnader kan hanteras i händelse att avtalet sägs upp av någon 

av kommunerna enligt paragraf 16.  
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11§  KVALITET OCH UPPFÖLJNING  

IT-stödets innehåll och kvalitet ska baseras på verksamheternas krav och behov.  

Uppföljning av uppnådda effekter ska göras regelbundet och presenteras för 

servicenämnden och beställarorganisationerna i respektive kommun samt till 

IT-verksamhetsforum och IT-strategiforum.  

12§  ÄGANDERÄTT TILL LÖS EGENDOM  

Alla inventarier och lös egendom anskaffas och ägs av Nyköpings kommun. 

 

Undantag gäller när någon verksamhet gör investeringar i något som är direkt kopplat 

till den egna verksamheten t.ex. specifika verksamhetssystem. Respektive 

kommun/verksamhet blir då ägare till det som förvärvats om inte annat särskilt 

överenskommits t ex som en konsekvens av den ökande samordningen av 

verksamhetssystem. 

 

Om den gemensamma IT-verksamheten upphör sker en fördelning av tillgångar enligt 

särskild förhandling mellan parterna. Utgångspunkten är att fördelningen ska ske 

rättvist med beaktande av den volym som respektive kommun bidragit till för 

investeringen och dess faktiska värde enligt avskrivningsplan.  

13§  FÖRSÄKRINGAR  

Värdkommunen svarar för att det finns ett tillräckligt försäkringsskydd för den 

egendom som är i värdkommunens besittning och som disponeras för den 

gemensamma verksamheten. 

 

För IT-utrustning som ägs av kommunerna själva svarar respektive kommun för att 

det finns tillräckligt försäkringsskydd.  

 

Oxelösunds kommun ska via sin egen kommunförsäkring hålla sådan egendom, som 

värdkommunen tillhandahåller i enlighet med detta avtal, försäkrad. 

14§  TVISTER  

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol 

om inte parterna kommer överens om annat.  

15§  OMFÖRHANDLING  

Varje kommun har rätt att begära omförhandling av villkoren i detta avtal om 

väsentlig förändring sker som inverkar på avtalets fullgörande.  
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16§  AVTALETS GILTIGHET  

Detta avtal gäller från och med 2015-01-01 och till och med 2018-12-31, under 

förutsättning att kommunstyrelsen i Oxelösunds och Nyköpings kommuner har 

godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft.  

 

Om inte skriftlig uppsägning av avtalet sker senast 12 månader innan avtalstidens 

utgång förlängs avtalet därefter med två år i taget med samma uppsägningstid.   
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Medfinansieringsavtal 2 och genomförandeavtal 

för Nyköpings resecentrum 

Bakgrund 

Nyköpings kommun och Trafikverket ska tillsammans genomföra byggnation 

av resecentrum i Nyköping där respektive part ansvarar för byggnation inom 

sin anläggning. För genomförandet av vissa ingående delar finns 

medfinansiering, både inom statlig och kommunal anläggning.  

Den 12 juni 2018 antog Kommunfullmäktige (KF§108, KK17/762) 

medfinansieringsavtal nr 1 för Nyköpings resecentrum. I detta avtal reglerades 

behov som kommunen har i den statliga anläggningen som inte är statens 

basleverans och omvänt reglerades de behov som staten har i den 

kommunala anläggningen. Sedan föregående avtal har behov av förtydligande 

och detaljering samt ytterligare objekt som behöver avtalas om identifierats. 

Därför har ett medfinansieringsavtal nr 2 upprättats. 

Förslag 

För förtydliganden kring vem som har ansvar för de olika ingående delarna 

samt vilka gränssnitt som gäller mellan parterna har ett genomförandeavtal 

arbetats fram under hösten 2019. Syftet med avtalet är att reglera respektive 

parts ansvar för genomförandet av de olika åtgärderna inom Nyköpings 

resecentrum. Avtalet omfattar arbetet med kommande projektering och 

genomförande. Kostnadsfördelning parterna sinsemellan regleras i separata 

avtal (medfinansieringsavtal 1 samt medfinansieringsavtal 2).  

Medfinansieringsavtal nr 2 kompletterar tidigare planeringsavtal (KK16/281) 

samt föregående medfinansieringsavtal, medfinansieringsavtal nr 1. Dels 

innehåller avtalet uppdaterade kostnadsbedömningar för några 

medfinansieringsobjekt. Dels tillkommer nya medfinansieringsobjekt kring 

tillfälliga västra passagen samt fastighetsnära åtgärder. 

För kommunens del kommer vi medfinansiera 10 miljoner kronor plus 15 % 

byggherrekostnad, totalt 12 mnkr i järnvägsbron över Brunnsgatan men då 

samtidigt inte stå för provisoriska kostnader för järnvägen i samband med 

produktion av Brunnsgatan som finns med i Planeringsavtalet (KK16/281). 
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Denna kostnad är en uppskattning utifrån idag kända förutsättningar. Den 

slutliga kostnaden regleras på anbudsdagen utifrån procentuell fördelning där 

kommunen står för 25 %. 

De kommunala investeringarna som beskrivs i avtalet där staten ska 

medfinansiera kommer ske på investeringsprojekt Nyköpings resecentrum 

som finns inom ram i investeringsbudgeten. 

Sedan föregående avtal har produktionsplaneringen kommit längre och vi har 

konstaterat att projektering av vissa objekt sker av kommunen och produktion 

av Trafikverket. Därför har avtalet tydliggjort hur vi hanterar 

byggherrekostnader samt också definierat vad som ingår i 

byggherrekostnader. 

Sedan föregående avtal har tecknats har en genomlysning genomförts kring 

hur Nyköpings kommun redovisningsmässigt ska hantera medfinansiering i 

statlig anläggning. Därför görs även en avsättning till balansräkningen på 15 

mnkr plus 15 % i byggherrekostnad, totalt 17 mnkr för Medfinansieringsavtal 

nr 1. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna medfinansieringsavtal nr 2, inklusive bilagor, för Nyköpings 

resecentrum, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07, 

att avsätta 12 mnkr i balansräkning med stöd av lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter för medfinansiering enligt medfinansieringsavtal nr 2 

för Nyköpings resecentrum, 

att avsätta 17 mnkr i balansräkning med stöd av lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter för medfinansiering enligt medfinansieringsavtal nr 1 

(KK17/762:15) för Nyköpings resecentrum, samt 

att avsättningen upplöses under 10 år och att kostnaden belastar Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden samt arbetas in i nämndens kommande budget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om medfinansiering 

enligt ovan, godkänna genomförandeavtal inklusive bilagor för Nyköpings 

resecentrum, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-02-07, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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Trafikverkets ärendenummer Dokumentdatum 

TRV 2020/4957 2020-02-03 
Motpartens ärendenummer 

KLK17/762 

Medfinansieringsavtal 2 – objekt Ostlänken, Nyköpings 
RC 

Detta avtal avser planläggningsprocessen och/eller byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur/kommunal infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning,

eller
- får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Öst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 

Nyköpings kommun, org.nr.212000-2940, 611 83 Nyköping, nedan Kommunen 

§2 Definitioner, begrepp och bilagor 

Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: 

Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 

Tillägg: De förbättringar/anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i Trafikverkets ansvar. Begreppet används i samband med 
medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 

MFA1: Medfinansieringsavtal – objekt Ostlänken, delen Nyköpings resecentrum (se §4) 

MFA2: detta avtal 

Bilageförteckning: 

1. Karta översikt
2. Definintion byggherrekostnader
3. Karta gränser fastighetsnära åtgärder för buller
4. Vägbro vid Hemgårdspassagen, (ritning 000T0101)
5. Ekonomisk reglering
6. Swecos ritning, M-30-2-001 rev A
7. Prel. tidplan genomförande Nyköpings resecentrum

FÖRSLAG
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§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är komplettera/förtydliga avtalen enligt §4 samt reglera ytterligare 
medfinasiering. 

Bakgrunden till avtalet är att Trafikverket och Kommunen gemensamt planerar för ett 
resecentrum och där parterna ser möjligheter till nyttor i respektives anläggningar om delar av 
anläggningarna ges en större omfattning än grundutförande.  

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande avseende avtal avseende planeringsskedet för Nyköpings 
resecentrum: 

 Nyköpings resecentrumområde överenskommelse avseende planeringsskedet
mellan Nyköpings kommun (Dnr KK16/281:7) och Trafikverket (TRV
2016/100111). Nedan kallat Planeringsavtal

 Medfinansieringsavtal – objekt Ostlänken, delen Nyköpings resecentrum mellan
Nyköpings kommun (Dnr KK17/762:15) och Trafikverket (TRV 2017/65951)
Nedan kallat MFA1.

 Genomförandeavtal – Nyköpings Resecentrum TRV 2019/135830

Detta avtal kompletterar/förtydligar Planeringsavtal och MFA1. Vid motstridigheter har detta 
avtal företräde. Vid ändringar, tillägg eller ev. motstridigheter mellan detta avtal och 
Genomförandeavtal sker hantering enligt § 13 och § 14 i detta avtal. 

§5 Åtgärder och motiv 

Åtgärd 1 Järnvägsbro över Brunnsgatan: I samband med upprättande av kostnadsunderlag för 
sänkning av Brunnsgatan och byte av befintlig järnvägsbro antogs metod med tillfälliga 
spårbroar med tillhörande BEST-anläggning för att i etapper byta befintlig järnvägsbro. Detta 
kostnadsunderlag låg till grund för delning av kostnader när Planeringsavtalet tecknades.  
Sedan dess har produktionsplaneringen kommit längre och parterna ser nu möjligheten att 
byta järnvägsbron utan att använda tillfälliga spårbroar (provisorier). 
Den nya produktionsmetoden innebär att totalkostnaden för byte av broarna blir lägre och 
därmed är parterna överens om ny kostandsfördelning jmf MFA1. 
Trafikverket betalar 75 %  och Kommunen 25% av kostnaden för åtgärden. Där med utgår även 
fördelningen av det gemensamma kostnadsansvaret för  punkterna A och B, åtgärd 4 enligt 
Planeringsavtalet §9. Denna procentuella fördelning gäller även för ev. kvarstående 
provisoriska BEST-åtgärder. Motiv till medfinasiering framgår i Planeringsavtalet och MFA1. 

Åtgärd 6 Vägbro vid Hemgårdspassagen: Uppdatering av kostnadskalkyl jmf med 
Medfinasieringsavtal 1. Trafikverket betalar 16% av kostanden och Kommunen 84%. 
Omfattning se bilaga 4. Motiv till medfinasiering framgår i MFA1. 

Åtgärd 7 Gångväg under järnvägsbro över Nyköpingsån: Uppdatering av kostnadskalkyl jmf 
med Medfinasieringsavtal 1. Trafikverket betalar 100%. Motiv till medfinasiering framgår i 
MFA1. 
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Åtgärd 11 Provisorisk väg: Under produktion av Brunnsgatan behövs en provisorisk väg för 
blåljus och kollektivtrafik som annars skulle få långa omvägar under produktionen samt för att 
upprätthålla en god tillgänglighet i övrigt. Den provisoriska vägen kommer även att nyttjas av 
tågresenärer som tar sig till och från plattformar under byggtiden. Investeringskostnaden för 
den provisoriska vägen (inkl hantering av befintliga ledningar) fördelas med 70% för 
Kommunen och 30 % för Trafikverket. Kommunen har ansvar för drift och underhåll av den 
provisoriska vägen.  

Åtgärd 12 Yta för cykel genom Västra passagen: Förtydligande av åtgärd 2 i MFA1 §5, 
investeringskostnad för ytorna under bron fördelas 5/8 Trafikverket och 3/8 Kommunen enligt 
principen i MFA1 §6. Ytan för cyklande uppstår pga kommunal medfinansiering i bron. När GC-
vägen är klar kopplas den till det kommunala GC-nätet och därmed blir Kommunen 
anläggningsägare och väghållare. Motivtet till kommunens medfinansiering av bron återfinns i 
MFA1 §5 åtgärd 2. 
Drift och underhåll  är reglerat tidigare i MFA1 §6. 

Åtgärd 13 Pumpstation Västra passagen: Båda parter har behov av fungerande avvattning vid 
den västra plattformsanslutningen  och den föreslagna lösningen är en pumpstation. 
Kostnaderna för pumpstationen fördelas mellan parterna med samma andelar som för 
brokonstruktionen enligt MFA1, åtgärd 2. Dvs Trafikverket betalar 5/8 och Kommunen 3/8 av 
investeringskostnaden. Kostnader för framtida drift och underhåll är redan reglerat i MFA1 §6. 

Åtgärd 14 Värme- kylsystem i entrébyggnader: Frågan var vid tecknande av MFA1 ännu något 
oklar, varför frågan hänsköts till senare tillfälle. Trafikverket har sedan dess beslutat att ta 
ansvar för att klimatet i passagen mellan sido- och mittplattformen inkl entrebyggnaderna, och 
ska regleras enligt praxis för likvärdiga stationsbyggnader med samma eller liknande funktion. 
Gestalningskrav av värme- och kylsystemet regleras i senare skede där Kommunens 
gestalningskrav ska beaktas. 

Åtgärd 15: Klockor på entrébyggnader: Frågan var vid tecknande av MFA1 ännu något oklar, 
varför frågan hänsköts till senare tillfälle. Parterna har nu blivit överens om att Kommunen ges 
möjlighet att placera klocka på entréerna till passagen under spårområdet. Klockor ägs och 
bekostas av Kommunen som även ansvarar för  framtida drift och underhåll. Åtgärden ska ske i 
samråd med Trafikverket. I ett senare stationsavtal kommer ytterligare detaljer att behöva 
regleras, t.ex. rätt förutsättningar för Kommunens drift och underhåll. Gestalningskrav på 
klockorna regleras i senare skede där Kommunens gestalningskrav ska beaktas.  

Åtgärd 16: Bulleråtgärder - fastighetsnära åtgärder: Parterna är överens om att tillsätta en 
gemensam organisation för bullerstörda fastigheter enligt bilaga 3. En gemensam entreprenör 
bör om möjligt upphandlas för allt genomförande. Parterna betalar 50/50 för kostnader i de 
fastigheter där båda parter har behov av åtgärder, och i de fastigheter som endast en part har 
behov av åtgärder betalar respektive part 100% av kostnaderna.  

Övriga planeringsförutsättningar 

Förtydligande från Planeringsavtalet §9: Trafikverket och Kommunen har gemensamt 
optimerad utformningen av järnvägsbroar och vägkonstruktion för att skapa en så bra 
helhetslösning för Brunnsgatan och järnvägsbroarna som möjligt. Följande dimensionerande 
förutsättningar gäller:  

 Lägsta dimensionerande underkantshöjd på järnvägsbroarna är +13,79 (RH 2000)
ovan vägbana. Se Swecos ritning bilaga 6

 Brunnsgatans profil förändras mot befintlig för att öka den fria höjden under
järnvägsbroarna till 4,50 m skyltad fri höjd. Den faktiska fria höjden blir 4,65 m
inklusive höjdtillägg. Den fria höjden styrs av profilens styrande parametrar som
järnvägens profil, järnvägsbrons konstruktionshöjd, möjligheten att justera Södra
Bangårdsgatans profil samt Norra Bangårdsgatans profil. Nya profilen är utformad
med maxlutningar genom korsningarna.
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Separata avtal för genomförandet av åtgärder i detta och tillhörande avtal och för dess 
förvaltningsskeden upprättas mellan parterna när detaljerna i utformningen är kända.  

§6 Finansiering 

Kostnaderna i tabellen nedan bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt/kalkyler i tidigt 
skede/underlag i planläggningsprocessen och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan 
därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika 
förutsättningar i ett senare skede.  

Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan: 

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 

(kkr)

TRV NTP Nyköpings 

kommun

Summa

1 Järnv ägsbro öv er Brunnsgatan Trv 40 000 30 000 10 000 40 000

40 000 30 000 10 000 40 000

6 Vägbro v id Hemgårdspassagen Trv 93 600 14 976 78 624 93 600

7 Gångv äg under järnv ägsbron öv er Ny köpingsån Kommunen 5 200 5 200 5 200

11 Prov isorisk v äg för Brunnsgatan Trv/Komm

unen

12 500 3 750 8 750 12 500

12 Yta för cy kel genom v ästra passagen Kommunen 500 310 190 500

13 Pumpstation v ästra passagen Trv 1 000 625 375 1 000

112 800 24 861 87 939 112 800

152 800 54 861 97 939 152 800Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal

Finansiär

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

Åtgärder i Kommunens anläggning

SUMMA

Kostnadsuppskattningen för åtgärderna som omfattas av detta avtal (i tabellen ovan) avser 

entreprenadkostnader. Bedömda kostnader för åtgärderna 6, 7, 12,13  är uppskattade i maj 

2019. Kostnaderna för åtgärderna 1 och 11 är uppskattningarna gjorda okt 2019 

När en av parterna både projekterar och bygger en medfinansierad åtgärd har den 
projekterande och byggande parten rätt att lägga på 15 % i byggherrekostnader (definition se 
bilaga 2) på den verkliga entreprenadkostnaden för att täcka projekterings- och övriga 
byggherrekostnader (i enlighet med MFA1 ). Byggherrekostnaden läggs till entreprenadkostnad 
innan procentuell fördelning görs mellan parterna enligt procentsatserna nedan. Detta avser 
åtgärderna 1, 7, 12,  i detta avtal samt för åtgärderna 2-5 och 9-10 i MFA1.  

När Kommunen projekterar och Trafikverket bygger har Kommunen rätt att reglera enligt 

överenskommen procentuell fördelning utifrån faktisk kostnad för projekteringen enligt 

procentsatserna nedan. Detta avser åtgärderna 6, 11 och 13 i detta avtal samt eventuellt 

tillkommande åtgärder där Kommunen projekterar och Trafikverket bygger. 
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När Trafikverket bygger det som kommunen har projekterat har Trafikverket rätt att reglera 

byggherrekostnaden med 10 % på den verkliga entreprenadkostnaden. Detta avser åtgärden 6, 

11,13 och tråget i Brunnsgatan enligt Planeringsavtalet (åtgärd 1 i Planeringsavtalet) samt 

eventuellt tillkommande åtgärder där Kommunen projekterar och Trafikverket bygger. 

Planeringsavtalets §9, åtgärderna 1 och 4 har med detta avtal fått en ny reglering av punkterna 

A & B. Parternas avsikt när Planeringsavtalet tecknades var aldrig att åtgärderna 2,3 och 5 

skulle regleras av punkterna A & B, varför dessa nu i sin helhet utgår ur framtida reglering 

mellan parterna. 

När verkliga kostnader (entreprenadkostnad inkl. byggherrekostnad) är kända fördelas 

kostnaderna så att: 

Åtgärd 1: Trafikverket betalar 75 % av kostnaden och Kommunen 25%.  

Åtgärd 6: Trafikverket betalar 16% av kostnaden och kommunen 84% 

Åtgärd 7: Trafikverket betalar 100% av kostnaden 

Åtgärd 11: Trafikverket betalar 30 % av kostnaden och Kommunen betalar 70 %. 

Åtgärd 12: Trafikverket betalar 62,5 % av kostnaden och Kommunen betalar 37,5 %. 

Åtgärd 13: Trafikverket betalar 62,5 % av kostnaden och Kommunen betalar 37,5 %. 

Åtgärd 14: Trafikverket betalar 100% 

Åtgärd 15: Kommunen betalar 100% 

Åtgärd 16:Parterna betalar 50%/50% för kostnader i de fastigheter där båda parter har behov 
av åtgärder, och i de fastigheter som endast en part har behov av åtgärder betalar respektive 
part 100% av kostnaderna.  

För de fastighetsnära åtgärder som ligger inom området redovisat i bilaga 3 ansvarar 
Kommunen för projektering och byggnation av åtgärderna som krävs på dessa fastigheter. 
Kostnaderna fördelas procentuellt av totalkostnaden inom varje kategori av åtgärd utifrån 
ansvar för åtgärden:  

1. Fasad (inkl. ventilation) och fönsteråtgärd
2. Åtgärd för uteplats

Exempel: totalt 20 fasadåtgärder utförs. Kommunen har genom sina anläggningar orsakat 5 
fasad/fönsteråtgärder, Trafikverket har genom sina anläggningar orsakat 10 
fasad/fönsteråtgärder. 5 st är gemensamt ansvar.  
Kommunen ska betala 37,5% av totalkostnaden. Trafikverket ska betala 62,5% av 
totalkostnaden. 

Motsvarande beräkning utförs per kategori. 

Verklig projekteringskostnad, verklig entreprenadkostnad samt 10% i byggherrearvode av 
entreprenadsumman utgör totalkostnaden som fördelas enligt ovan. 

Kommunen fakturerar Trafikverket enligt senare beslutad plan. 
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Sammanfattning medfinansiering 

Medfinansiering till den statliga infrastrukturen berör åtgärd 1 och uppskattas till totalt 10 000 
kkr. Åtgärderna avser tillägg i förhållande till grundutförande med motivering enligt § 5. 
Trafikverket ska rekvirera Kommunens del av denna åtgärd enligt bilaga 5.  

Ersättning till kommunal infrastruktur berör åtgärderna 6,7,11, 12,13 och uppskattas till totalt 
24 861 kkr och motiv framgår enligt 5§. Kommunen ska fakturera/rekvirera Trafikverkets del 
av dessa åtgärder enligt bilaga 5.  

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 5 om 
det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 

Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna 1, 6 ,11, 13 och 14 enligt detta avtal §5.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt

myndighetsbeslut iakttas vid genomförande av det som Trafikverket ansvarar för.

Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra åtgärd 7, 11 och 12 enligt detta avtal §5
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut

iakttas vid genomförandet av åtgärderna som kommunen ansvarar för.

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Kostnadsförändringar för åtgärder som omfattas av detta avtal hanteras i enlighet med 
procentuella fördelningen i §6. Kostnadsökningar till följd av en parts ensidiga önskade tillägg 
för ändrade och tillkommande funktioner bekostas till 100 % av den parten. 
Om kostnaden för respektive åtgärd vid anbudstillfället överstiger 25 % och samtidigt ökar med 
mer än 5 miljoner av bedömd kostnad enligt Planeringsavtal, MFA1 och detta avtal ska 
respektive part ges möjlighet till omförhandling av omfattning, standard eller utförande av 
åtgärderna. 

De uppskattade kostnaderna för samtliga åtgärder i Planeringsavtalet, MFA1 och detta avtal 
räknas upp med KPI med basmånad okt 2018.  

En ny skriftlig överenskommelse ska då upprättas mellan parterna för att klargöra hur det 
vidare arbetet ska hanteras.  

§9 Betalning av medfinansieringen 

Fakturering och rekvirering av kostnader/bidrag mellan parterna regleras och beskrivs i bilaga 
5 Ekonomisk reglering. Vid eventuell tvist om faktura tillämpas regler enligt räntelagen. Ränta 
utgår inte från fakturor som skriftligen bestridits. 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning. Informationsmöten och övrig samverkan, liksom former för en 
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gemensam styrgrupp, hanteras i ett genomförandeavtal eller liknade som ska upprättas och 
tecknas mellan parterna efter att medfinansieringsavtalet är färdigt.  

§11 Tidplan 

Målsättningen är att genomförandet av åtgärderna ska påbörjas 2022 och vara färdigställda 
2027 (se bilaga 7). 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av:   

1. att åtgärderna ryms inom ramen för Nationell Transport Plan
2. att Nyköpings kommuns beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet senast

2020-06-30
3. att eventuella ytterligare för åtgärden nödvändiga planer och tillstånd vunnit laga kraft
4. att detta avtal undertecknas av parterna senast 2020-08-31

Om någon av förutsättningar enligt ovan inte uppfylls, upphör avtalet att gälla utan kostnader 
för parterna. Om avtalet inte träder i kraft, kvarstår respektive parts finansieringsansvar av 
dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §5 och 6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara 

giltiga. 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 

_________________________ _________________________ 
Einar Schuch, Regional direktör Urban Granström Kommunstyrelsens ordförande 
Trafikverket Nyköpings kommun  
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Bilaga 2 Definition byggherrekostnader (Medfinansieringsavtal 2 – objekt Ostlänken, Nyköpings RC) 
Datum:2020-01-21

DEFINITION BYGGHERREKOSTNADER

INGÅR INTE
Projektering Övriga BH-kostnader 

X% X%

Kostnader för interna eller externa 

projekteringstjänster Projektledningskostnader, DPL, Ping Vattenverksamhetskostnader

Olika tjänster som krävs för att få fram 

input till projekteringen såsom; Administration - och ekonomipersonal

Entreprenörens miljökontroller under byggtiden. Ingår i 

entreprenadkostnaden om inte annat avtalas

Mättjänster Byggledning, BPU (byggplatsuppföljning) Arkeologi

provtagningar Projekteringsledning Kostnader för mark eller fastighetsförvärv/inlösen

inventeringar Besiktningar ovh kontroller

Skadeståndskostnader som beror på felprojektering alternativt 

fel i produktionen

undersökningar Kontrollanter

Vibrations och bullerkontroller i fält. Ingår i kostnader för 

entreprenaden om inte annat avtalas.

PM

Miljökontroller utförda av beställaren 

(beställarens konsulter)

Åtgärder som krävs för att skydda fastigheter, evakuera 

människor, tillfälligt boende etc. Ingår i entreprenadkostnad.

Rapporter teknik- eller specialiststöd

Böter eller viten kopplat till entreprenaden. Ingår i 

entreprenadkostnaden

Expertutlåtande Överlämnande till drift

Fastighetsnära åtgärder pga buller eller vibrationer. Ingår i 

entreprenadkostnaden om inte annat avtalas.

Kommunikation

Trafikomläggningar. Ingår i entreprenadkostnaden om inte 

annat avtalas.

Framtagande av bygghandlingar Informationskostnader

Kopieringskostnader samordning/samverkan

Revideringar av handlingar IT-system

relations och Förvaltningshandlingar Myndighetskostnader

Kontorskostnader

Ombudskostnader

Upphandlingskostnader

Möteslokaler, mat, logi

Försäkringar

Rådgivning
Anslutningskostnader för VA, el. tele, fjärrvärme 

etc

INGÅR



Bilaga 3 Karta gränser fastighetsnära åtgärder för buller (Medfinansieringsavtal 2 – objekt Ostlänken, Nyköpings RC) 
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Bilaga 5 Ekonomisk reglering (Medfinansieringsavtal 2 – objekt 

Ostlänken, Nyköpings RC)  

Definitioner: 

MFA2: detta avtal 

VO: Verksamhetsområde 

PR: Trafikverket Stora Projekt 

Kommunen: Nyköpings kommun 

Rekvisition och faktura ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att 
rekvisitionen och faktureringen hamnar rätt i utbetalarens leverantörssystem. På rekvisitionsblanketten 
ska bankgironummer, konto och den arbetsorder (Ao) som bidragsintäkten skall bokföras på anges. 

Fyra olika varianter uppstår i samband med fakturering/rekvirering. 

Variant 1 – Trafikverket bygger åtgärder i sin anläggning som kommunen medfinansierar: 
Trafikverket, verksamhetsområde (VO) planering, skickar en rekvisitionsblankett, utan moms, till 
kommunen på det överenskomna beloppet. Kommunen överför medel (medfinansiering) till det 
bankgiro som står på rekvisitionsblanketten. 

Variant 2 – Trafikverket bygger en åtgärd i Kommunens anläggning som är medfinansierad av 
Trafikverket. 
Trafikverket, VO PR (Stora Projekt), fakturerar hela åtgärdens totalkostnad enligt betalningsplan 
med moms. Kommunen skickar en rekvisition utan moms till Trafikverket, VO PL, för utbetalning 
av bidrag för medfinansiering enligt uppgjord plan. Trafikverket överför medel (ersättning) till det 
konto som står på rekvisitionen. 

Variant 3 – Trafikverket bygger en åtgärd i Kommunens anläggning som inte är medfinansierad 
av Trafikverket. 
Trafikverket, genom VO PR, fakturerar hela åtgärdens totalkostnad med moms enligt kommande 
betalningsplan  

Variant 4 – Kommunen bygger en åtgärd i Kommunens anläggning (2.x) som är medfinansierad 
av Trafikverket. 
Kommunen skickar en  rekvisition utan moms till Trafikverket, VO PL, för utbetalning av 
medfinansiering enligt kommande rekvireringsplan. Trafikverket överför medel (ersättning) till det 
konto som står på rekvisitionen. 

Betalnings- och rekvireringsplan tas fram gemensamt i samband med kontrakt skrivning för 
respektive projekteringsuppdrag eller entreprenad. 

Rekvirering för åtgärder i Medfinansieringsavtal 1 och 2 och som överstiger 5 mnkr ska ske kvartalsvis, 
för åtgärder med en kostnad under 5 mnkr sker rekvireringen årsvis*. 

Fakturering av kostnader för åtgärder mindre än 5 mnkr sker efter godkänd besiktning. Kostnader för 
åtgärder större än 5 mnkr faktureras löpande i takt med att kostnaderna upparbetas/alt i enlighet med 
en överenskommen betalplan.  



Efter godkänd slutbesiktning och efter det att Trafikverket/Kommunen och leverantören har utfört en 

slutreglering av alla kostnader skickas en slutfaktura/slutrekvirering för respektive åtgärd. Till 

fakturan/rekvireringen ska en specifikation bifogas över upparbetade kostnader för respektive åtgärd. 

Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är uträknad och till 

fakturan ska bifogas specifikation över upparbetade kostnader. Detaljering i underlaget/specifikationen 

överenskoms mellan parterna i ett senare skede. 

Rekvisition och fakturering skall sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att 

rekvisitionen och faktureringen hamnar rätt i utbetalarens leverantörssystem.  

Årligt uppföljning skall ske kring fakturering och rekvirering mellan parterna Trafikverket Planering, 

Trafikverket Stora Projekt (Ostlänken) och Kommunen. Stora Projekt Ostlänken är sammankallande. 

Vid dessa möten skall även nästkommande års betalning- och rekvireringsplaner beslutas. 

Rekvireringen/faktureringen från Trafikverket adresseras till: 

Nyköpings kommun 

Fakturaskanning 

Box 22 

611 22 Nyköping 

Referens: meddelas senare 

Faktura från Kommunen adresseras till: 

Trafikverket 

FE 851 

838 26 Frösön 

Referens: EF 1838 

Rekvirering från Kommunen adresseras till: 

Trafikverket 

FE 851 

838 26 Frösön 

Referens: meddelas senare 
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Bilaga 6 Swecos ritning M-30-2-001 rev A (Medfinansieringsavtal 2 – objekt Ostlänken, Nyköpings RC) 



Bilaga 7 MFA2 Prel tidplan genomförande Nyköpings resecentrum

1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Ekonomisk reglering - 
Bilaga 5 MFA

Avtal Åtgärd i GFA Åtgärd i MFA Beskrivning åtgärd

ej Planering 2.1 §9, pkt 1 Brunnsgatan inkl omkringliggande tråg, sponter och undergrund

ej Planering 2.12 §9, pkt 2 Kommunala ledningar i Brunnsgatan inklusive berörd fjärrvärmeledning

ej Planering - §9, pkt 3 Provisoriska trafikomläggingar på kommunalt vägnät vid ombyggnation av 
Brunnsgatan

ej Planering - §9, pkt 5 Provisoriska trafikomläggningar på statligt vägnät vid ombyggnad av 
Brunnsgatan

Variant 1 MFA1 1.2 2 Järnvägsbro västra plattformsanslutningen

Variant 1 MFA1 1.3 3 Hiss, västra plattformsanslutingen

Variant 2 MFA1 1.4 4 Stödmurar

Variant 1 MFA1 1.5 5 Entrébyggnader

ej MFA1 3.2 8 Ansökan vattenverksamhet

ej MFA1 3.2 8 Ansökan vattenverksamhet

Variant 4 MFA1 2.3 9 Plattformstak

Variant 4 MFA1 2.4 10 Trappor västra plattformsanslutningen

Variant 1 MFA2 1.1 1 Järnvägsbro över Brunnsgatan

Variant 2 MFA2 2.1 6 Vägbro Hemgårdspassagen

Variant 4 MFA2 2.2 7 Gångväg under järnvägsbron

Varinat 2+4 MFA2 2.8 11 Provisorisk väg för Brunnsgatan

Variant 4 MFA2 2.6 12 GC genom västra passagen

Variant 4 MFA2 2.5 13 Pumpstation västra passagen

ej MFA2 1.7 14 Värme- kylsystem i entrébyggnader

Variant 3 MFA2 1.6 15 Klockor på tak entrébyggnader

Variant 4 MFA2 3.1 16 Bulleråtgärder

Variant 3 MFA2 2.7 Byggherre Byggnation av tråg

1
Variant 1 Trv bygger i sin anläggning där Nyk medfinasierar. Trv rekvirerar Nyk.  = tidpunkt för projekteirng
Variant 2 Trv bygger i Nyk anläggning, där Trv medfinasierar. Trv fakturerar. Nyk rekvirerar Trv.  = tidpunkt för byggnation
Variant 3 Trv bygger i Nyk anläggning, ingen medfinansiering. Trv fakturerar.
Variant 4 Nyk bygger i Nyk anläggning, där Trv medfinasierar. Nyk rekvirerar Trv.

Tidplan
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
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Genomförandeavtal – Nyköpings Resecentrum 

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om genomförande enligt följande: 

§ 1 Parter 

Trafikverket, produktionsenhet Nyköping inom program Ostlänken, org.nr. 202100-
6297, 781 89 Borlänge, nedan kallat Trafikverket. 

Nyköpings kommun, org.nr.212000-2940, 611 83 Nyköping, nedan kallat Kommunen 

§ 2 Definitioner,  begrepp och avtalets ingående handlingar 

2.1  Definitioner och begrepp 
Följande definitioner och begrepp används i detta genomförandeavtal: 

- Projektet = Summan av Trafikverkets och Kommunens alla åtgärder
tillsammans

- AB 04= Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och
installationsentreprenader

- ABT 06 = Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-,
anläggnings- och installationsarbeten

- AML= Arbetsmiljölagen
- BAS-P = Byggarbetsmiljösamordnare för projekteringen
- BAS-U = Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (produktion)
- BAP = Banarbetsplan
- BEST = Bana El Signal Tele
- BUP = Banupplåtelseplanering/banunderhållsplanering
- FA = Funktionsansvarig
- FU = Förfrågningsunderlag
- GFA = Genomförandeavtal
- KOFIN = Samordningsgrupp ”Kom fram i Nyköping”
- NYSA = Samordningsgrupp arbetsområde Nyköpings RC
- MFA 1 = Medfinansieringsavtal nr 1
- MFA 2 = Medfinansieringsavtal nr 2
- MM = Mobility Management
- PDBi = Projectwise Explorer, Program Ostlänkens arbetsyta för

dokumenthantering.
- PL = Projektledare
- RC = Resecentrum
- TA = Teknikansvarig
- TGOJ = Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund
- TKO = Tid, Kostnad och Omfattning
- TPÅ= Trafikpåverkande åtgärder på väg eller järnväg
- VO PL = Verksamhetsområde planering
- VO PR= Verksamhetsområde stora projekt

FÖRSLAG

https://www.adlibris.com/se/bok/ab-04-allmanna-bestammelser-for-byggnads--anlaggnings--och-installationsentreprenader-9789173330886
https://www.adlibris.com/se/bok/ab-04-allmanna-bestammelser-for-byggnads--anlaggnings--och-installationsentreprenader-9789173330886
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trafikaktiebolaget_Gr%C3%A4ngesberg-Oxel%C3%B6sund
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2.2  Avtalets ingående handlingar 

 
Bilageförteckning: 

1. Geografisk utbredning projekt Nyköpings resecentrum 
2. Kommunala åtgärder inom Nyköpings resecentrum 
3. Omfattning av Hemgårdspassagen, åtgärd 2.1 
4. Geografisk omfattning av åtgärd 2.8, tillfällig väg genom västra passagen 
5. Geografisk omfattning av åtgärd 3.1, fastighetsnära åtgärder 
6. Samordningsdokument mellan Trafikverket och Kommunen. 
7. Informationsklassningsmodell TDOK 2013:0261 

 

§ 3 Bakgrund och syfte   

Bakgrunden till detta avtal är parternas gemensamma intresse av att skapa ett 
trafikslagsövergripande och attraktivt resecentrum som ska dimensioneras för 
framtidens behov av anslutningar för samtliga trafikslag.  
 
Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts ansvar för genomförande av de olika 
åtgärderna inom området kring Nyköpings resecentrum. Se bilaga 1 för geografisk 
utbredning.  
 
Avtalet avser Trafikverkets utbyggnad av nya spår, broar, plattformar, entrébyggnader  
m m och Kommunens utbyggnad av resecentrum (se bilaga 2), ny vägförbindelse vid 
Hemgården, ombyggnad av Brunnsgatan m m samt parternas gemensamma 
utbyggnadsåtaganden och beröringspunkter.  
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är bland annat 
 

- Järnvägsutredning Ostlänken mars 2010. 
- Nyköpings kommuns översiktsplan, antagen 2013-11-12 dnr KK13/447 
- Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta, antagen 2013-12-10, 

dnr KK 11/297 
- Förslag till detaljplan för Väster 1:42 m.fl. Nyköpings resecentrum, dnr 

BTN13/68 
Spårvalsstudie Nyköpings resecentrum, 2014-05-15 

- Förslag till järnvägsplan för Nyköpings resecentrum, dnr TRV 2014/19364 

§ 4 Tidigare avtal och pågående avtalsarbete 

Parterna träffade 2016-04-04 en överenskommelse avseende planeringsskedet för 
Nyköpings resecentrum. ”Nyköpings resecentrumområde överenskommelse avseende 
planeringsskedet mellan Nyköpings kommun och Trafikverket” TRV 2016/100111. 
Överenskommelsen omfattar ansvarsfördelning mellan parterna vad gäller planläggning, 
former för samverkan, kostnader under planeringsskedet, kostnadsfördelning vid 
genomförande av ombyggnad av Brunnsgatan m m. Vissa delar av planeringsavtalet är 
förtydligat i MFA 2. 
 
Parterna träffade 2018-06-26 ett medfinansieringsavtal för Nyköpings resecentrum, 
TRV 2017/65951 respektive KK 17/762 hädanefter kallat MFA 1. 
 
Parterna arbetar för närvarande med att upprätta ytterligare ett medfinansieringsavtal, 
medfinansieringsavtal 2, hädanefter kallat MFA 2. Syftet med MFA 2 är att komplettera 
och förtydliga tidigare avtal samt reglera ytterligare medfinansiering.  
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§ 5 Beskrivning av ansvar, åtgärder och kostnader 

Projektet omfattar följande åtgärder i Kommunens eller Trafikverkets anläggningar.  
 Åtgärdernas numrering hänvisas till i avtalet. 

 

Nummer Åtgärd 
Medfinansiering 
i enlighet med: 

 
  

1 Projektet omfattar följande åtgärder i byggnader och anläggningar som 
Trafikverket äger och ansvarar för:  

 

 Åtgärder i den statliga infrastrukturen  

 
  

1.1 Två st järnvägsbroar över Brunnsgatan inkl de åtgärder som krävs för byggnationen 
av broarna 

MFA 2, åtgärd 1 

1.2 Ny järnvägsbro över västra passagen inkl de åtgärder som krävs för byggnationen av 
broarna. 

MFA 1, åtgärd 2 

1.3 Hiss vid västra passagen till mittplattform. MFA 1, åtgärd 3 

1.4 Stödmurar. MFA 1, åtgärd 4 

1.5 Entrébyggnader. MFA 1, åtgärd 5 

1.6 Värme- och kylsystem i entrébyggnader. MFA 2, åtgärd 14 

1.7 Byggnation av en ny järnvägsanläggning på TGOJ-banan (bandel 492) och 
Nyköpingsbanan (bandel 421) mellan punkt A-B och C-D enligt bilaga 1, inkl rivning 
av befintlig järnvägsanläggning. 

- 

1.8 Centrala passagen: Byggnation av en planfri passage mellan södra och norra 
entrébyggnaderna med uppgång till plattformar. 
Entréhus eller plattform nås via hiss, trappor eller rulltrappor. I passagen planeras 
det för teknikrum och rum för drift - och underhåll.  

- 

1.9 Rivning av befintlig plankorsning över järnvägen vid Hemgården och gångfålla vid 
Kråkbergsvägen. 

- 

1.10 Mittplattform och sidoplattform inkl anslutningar. Se punkt 2.3 för undantag. - 

1.11 Skyltning för plattformshänvisningar, ersättningstrafik, trafikinformation och övrig 
orientering. 

- 

1.12 Dagvattenhantering för järnvägsanläggningen samt för entréhus: Innefattar diken, 
ledningssystem, reningsanläggningar och fördröjningsanläggningar. 

- 

1.13 VA- anläggningar för järnvägsanläggningen inkl entréhus. - 

1.14 Fastighetsnära bulleråtgärder, exkl åtgärd 3.1, pga. Trafikverkets åtgärder.  - 

   

2 Projektet omfattar följande åtgärder i byggnader och anläggningar som 
Kommunen äger och ansvarar för:  

 

 Åtgärder i den kommunala infrastrukturen  

 
  

2.1 Ny förbindelse (Hemgårdspassagen) mellan Nöthagsvägen och Hemgårdsvägen för 
gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Ersätter tidigare plankorsning vid 
"Hemgården". Omfattning redovisas i bilaga 3. 

MFA 2, åtgärd 6 

2.2 Ny gångväg från St Annegatan utmed ån, under järnvägsbron, till en 
anslutningspunkt vid Kv Spinnerskan. Ersätter gångfålla. MFA 1, åtgärd 7 
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2.3 Byggnation av plattformstak över Trafikverkets sidoplattform. Plattformstaket över 
sidoplattformen kommer att utgöras av bussterminalens tak som sticker ut över 
sidoplattformen. 

MFA 1, åtgärd 9 

2.4 Trappor till västra plattformsanslutningen på den norra och södra sidan av 
järnvägsspåren. MFA 1, åtgärd 10 

2.5 Pumpstation vid västra passagen för dagvatten. MFA 2, åtgärd 13 

2.6 Överbyggnad och ytskikt för gång och cykeltrafik under järnvägsbron vid västra 
passagen.  MFA 2, åtgärd 12 

2.7 Tråg i Brunnsgatan för att skapa frihöjd för trafik vid passage under järnvägsbroarna. - 

2.8 Provisorisk väg för gång, cykeltrafik, buss samt blåljustrafik genom västra passagen 
under byggtiden. Utförs för tillfällig omledning av trafik under byggnationen av 
Brunnsgatan. Hantering av befintliga ledningar till följd av åtgärden ingår 
Se bilaga 4. 

MFA 2, åtgärd 11 

2.9 Kommunala anläggningar och ytor inom resecentrum enligt bilaga 2. - 

2.10 Bussterminal, se punkt 1 i bilaga 2. - 

2.11 
Ombyggnad av Brunnsgatan inkl anslutande vägar till Brunnsgatan, se punkt 4 i 
bilaga 2. - 

2.12 
Flytt av ledningar från Brunnsgatan till nytt läge enligt u-område i detaljplan 
"Resecentrum", se punkt 8 i bilaga 2. - 

2.13 Anslutande trappa inkl stödmurar från Brunnsgatan upp mot resecentrum. - 

2.14 Dagvattenhantering för kommunala anläggningar. - 

2.15 VA-anläggningar för kommunala anläggningar. - 

2.16 Fastighetsnära bulleråtgärder, exkl åtgärd 3.1, pga. Kommunens åtgärder.  - 

   

3 Gemensamma åtgärder och övriga åtgärder  

3.1 

Gemensamma fastighetsnära åtgärder avseende buller och vibrationer inom det 
geografiska område som redovisas i bilaga 5.  
För de åtgärder som ligger utanför den gemensamma zonen ansvarar den part som 
orsakar störningen och som ligger till grund för den fastighetsnära åtgärden. 

MFA 2, åtgärd 16 

3.2 Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.  MFA 1, åtgärd 8 

3.3 Klockor på entrébyggnader. MFA 2, åtgärd 15 

 

§ 6 Ansvarsfördelning för genomförande 

6.1 Planer 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket ansvarar för den formella hanteringen av järnvägsplan.  
Trafikverket ansvarar för att initiera de behov av kommunala planändringar som 
behövs för genomförandet av järnvägsplanen för Nyköpings resecentrum. 
 
Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för den formella hanteringen av detaljplaner. 
Kommunen genomför eventuellt erforderliga ändringar och upprättande av 
detaljplaner för; 
- Borttagning av passage/vägskydd från Kråkbergsvägen (åtgärd 1.10), DP P82-3 
- Byggnation av Hemgårdspassagen (åtgärd 2.1), DP P74-10 och P18-24 
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- Detaljplan för Väster 1:42 m.fl. Nyköpings resecentrum, dnr BTN13/68  
- Detaljplan för Raspen 1 ,2, 3 mfl SHB 19/235 
- Detaljplan för Högbrunn 1:5 mfl MSN 19/80 
- Upphävande av del av detaljplan för fastigheten Väster 1:4 m.fl. P19-2 
 
6.2 Tillstånd (t.ex. miljödomar, bygglov och övriga tillstånd och 

anmälningar) 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket söker de tillstånd som krävs avseende kulturmiljö och arkeologi för 
åtgärder 1.1 – 1.14.  
 
Trafikverket söker bygglov och rivningslov som krävs för åtgärder 1.1 – 1.14 samt 3.3. 
 
Trafikverket anmäler schakt i förorenad mark/områden för de åtgärder som 
Trafikverket ska bygga, åtgärder 1.1 – 1.14. 
 
Trafikverket ska anskaffa de tillstånd eller godkännande från Transportstyrelsen, som 
erfordras för att genomföra åtgärderna 1.1- 1.14. 
 
Trafikverket ansvarar för att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet (åtgärd 3.2) 
avseende grundvattenpåverkan för västra passagen (åtgärd 1.2), centrala passagen 
(åtgärd 1.8) och Brunnsgatan (åtgärd 1.1 och 2.7). Kommunen blir medsökande. 
 
Trafikverket ska anmäla eventuella vattenverksamheter till Länsstyrelsen avseende de 
diken som berörs.  
 
Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för att ta fram underlag för ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet avseende grundvattenpåverkan för västra passagen (åtgärd 1.2), 
centrala passagen (åtgärd 1.8) och Brunnsgatan (åtgärd 1.1 och 2.7). Kommunen 
ansvarar för att kontinuerligt mäta grundvattennivåer och rörelser i befintliga hus 
inom resecentrumområdet, se bilaga 5 för geografisk omfattning. Detta genomförs  
som en förberedelse för arbetet med grundvattensänkningen och kommande 
byggnationer inom resecentrumområdet. Mätningarna utförs för få en historik av 
mätningar inför byggnationen och påbörjas senast Q1 2020 och pågår till dess att 
parterna anser att man kan avsluta arbetet. 
Kostnaderna fördelas enligt åtgärd 3.2. 
 
Kommunen ansvarar för att anmäla eller söka tillstånd för vattenverksamhet 
avseende åtgärd 2.2 vid Nyköpingsån, om behov uppstår. 
 
Kommunen söker bygglov och rivningslov som krävs för åtgärder 2.1 – 2.16 och 3.1. 
 
Kommunen söker de tillstånd som krävs avseende kulturmiljö och arkeologi för 
åtgärder 2.1 – 2.16 och 3.1 

 
Kommunen anmäler schakt i förorenad mark/områden för åtgärder 2.1 – 2.16. 
 
 
6.3 Projektering 
 
Generellt 
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Projektering ska utföras på sådant sätt att parterna kan särhålla kostnader för 
byggnationen för de åtgärder, eller del av åtgärder som ska samfinansieras enligt 
medfinansieringsavtalet. 
 
Respektive part skall tillse att kontrakterad konsult finns tillgängligt under 
entreprenadtiden för att skyndsamt kunna hantera revideringar av bygghandlingar 
och vid behov ta fram nya bygghandlingar. Detta avser projekts åtgärder enligt detta 
avtal. 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket ansvarar för projektering av åtgärder 1.1 - 1.14. 
 
Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för projektering av åtgärder 2.1 – 2.16, 3.1 och 3.3. 
 
 Förtydligande åtgärd 2.7 
 Kommunen ska projektera åtgärden på sådant sätt att Trv kan bygga färdigt 

åtgärden utan att åtgärd 2.11 (byggnation av Brunnsgatan) är påbörjad. 
 

 
 

6.3.1 Krav 
 

Respektive part ansvarar för att skyndsamt delge krav som påverkar den andra 
partens projektering/byggnation. 
 
Respektive part ansvarar för att ange tider för när krav ska vara framställda från 
kravställande part.  
 
Parternas intention är att gestalta byggnader och anläggningar enligt framtagna 
gestaltningsprogram i järnvägsplan och detaljplaner samt överenskommelser i 
tidigare avtal, MFA 1 och MFA 2. 
 
 
 
6.3.2 Dokumenthantering 
 
Parterna, tillsammans med deras anlitade konsulter, ska tidigt i 
projekteringsskedet komma överens om hur exakt parterna ska arbeta med 
dokumenthantering, BIM och modellsamordning i projektet. Överenskommelsen 
ska mynna ut i en instruktion som parterna ska arbeta efter. Instruktionen ska 
även redovisa hur parterna hanterar och utbyter information som innehåller 
sekretessbelagda handlingar. 
 
Projectwise Explorer, Program Ostlänkens arbetsyta PDBi, används av 
Trafikverket i projektet.  
Parterna är överens om att PDBi används som en extern fildelningsyta för de 
handlingar som behöver utbytas mellan parterna. 
Trafikverket tillhandahåller utbildningar i PDBi till dokumenthanteringsansvariga 
hos Kommunen och hos kommunens anlitade konsult(er).  
 
Parterna är överens om att all information som hanteras på PDBi ska hanteras 
enligt de sekretesskrav som gäller för respektive handling. Vid behov kan 
ytterligare sekretessavtal komma att behöva tecknas mellan parterna. 
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6.4 Produktion 
 
Generellt 
Tillgång till annans parts arbetsområde måste godkännas av den part som råder över 
arbetsområdet. Part som vill ha tillgång till annan parts arbetsområde ska följa de 
gällande föreskrifter som gäller för att vistas på arbetsområdet. 
 
Övertagande av annan parts arbetsområde görs efter överenskommelse mellan 
parterna. Generellt sker detta efter godkänd slutbesiktning. 
 
Båda parter ska i sina entreprenadkontrakt avtala om riktlinjer och gränsvärden som 
entreprenören ska förhålla sig till och som härrör från riskbedömningar som 
Trafikverket eller Kommunen har upprättat innan byggstart. Detsamma gäller även 
villkor och/eller krav från myndighet. 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket svarar för byggnation av åtgärder 1.1 – 1.14, 2.1, 2.5, 2.7, del av 2.8 samt 

3.3 
 

Förtydligande av åtgärd 2.1:  
Trafikverket ansvarar för byggnation av Hemgårdspassagen, se omfattning i 
bilaga 3.  
 
Förtydligande av åtgärd 2.8:  
Trafikverket bygger tillfällig väg genom västra passagen inkl ledningsflyttar 
från punkt A-B (se bilaga 4). Vägen återställs inte av Trafikverket. 

 
 
Kommunens ansvar 
Byggnation av åtgärder 2.2 - 2.4, 2.6, del av 2.8, 2.9 – 2.16 samt 3.1. 
 
Kommunen ansvarar för att utföra förberedande arbeten i form av 
ledningsomläggningar, riva byggnader, köpa mark etc, inför byggnationen av 
Hemgårdspassagen (åtgärd 2.1),  
Om området är förorenat så bestäms ansvaret att ta bort föroreningen i 
detaljprojekteringen utifrån omfattningen på föroreningen. 
 
 

Förtydligande av åtgärd 2.6:  
Kommunen river den tillfälliga vägen, höjer marken och bygger alla 
markbeläggningar för gång och cykelytor under järnvägsbron för västra 
passagen (åtgärd 2.6) i samband med att Kommunen bygger övriga ytor kring 
resecentrum. 
 
Förtydligande av åtgärd 2.8:  
Kommunen bygger tillfällig väg genom västra passagen inkl ledningsflyttar från 
punkt B-C (se bilaga 4). Kommunen ansvarar även för att byggnaden (kiosken) 
rivs (markerad med gul färg), förutsatt att Kommunen äger fastigheten vid 
tillfället för när rivningen ska utföras. 
Byggnationen mellan B-C (se bilaga 4) bör utföras som ett förberedande arbete 
för att vänja resenärer till den nya bussangöringen. 
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Kommunen har ansvaret, efter det att Brunnsgatan är öppen för trafik igen, att 
återställa den tillfälliga vägen A-C (se bilaga 4) till det skick som är 
överenskommet mellan Kommunen och fastighetsägarna. 
 
Förtydligande av åtgärd 2.10: 
Kommunen bygger taket för södra sidoplattformen (åtgärd 2.3) i samband med 
byggnationen av bussterminalen (åtgärd 2.10). Trafikverket ges rättighet att 
fästa upp trafikinformationsutrustning, belysning och annan nödvändig 
utrustning för stationens funktion på bussterminalens fasad och undertak. 
Detta regleras mer utförligt i kommande stationsavtal och markavtal. 
 
Trafikverket ansvarar vid behov för att trafikinformationsutrustning, belysning 
och annan utrustning som används innan bussterminalen och plattformstaket 
är färdigställt, demonteras inför att byggnationen påbörjas.  
Kommunen ska förbesikta bussterminalen innan Trafikverket ges möjlighet att 
montera utrustningen. 
 
Förtydligande av åtgärd 2.12: 
Ledningsomläggningen ska utföras som ett förberedande arbete för att undvika 
att störa tågtrafik och Trafikverkets entreprenad i största möjliga utsträckning 
om inte annat överenskommes. 
 
Förtydligande av åtgärd 3.1: 
Kommunen har ett övergripande ansvar att utföra fastighetsnära åtgärder på de 
fastigheter som berörs av buller och vibrationer från Kommunens eller 
Trafikverkets anläggningar (åtgärd 3.1) se bilaga 5. Arbetet ska utföras i nära 
samarbete med Trafikverket.  

 
 

6.4.1 Påverkan under byggtiden 
 

Samordningsgrupp KOFIN 
Parterna ska gemensamt bilda en samordningsgrupp, KOFIN, som arbetar med 
koordinering och samordning med målsättning att minimera påverkan på 
Nyköpings kommuns samhällsfunktioner, kommunal infrastruktur, medborgare 
och statlig infrastruktur på grund t ex av avstängningen av Brunnsgatan. Påverkan 
på järnvägsinfrastruktur ingår inte i uppdraget.  
 
Parterna ska gemensamt besluta vilka resurser från respektive organisation som 
behöver medverka i samordningsgruppen.  
  
Nyköpings kommun är ansvarig att utse en person som är samordnare för denna 
grupp. Parterna ska gemensamt komma överens om arbetssätt, struktur och exakt 
omfattning för gruppen samt i vilken omfattning samordnaren ska arbeta i 
projektet.  
 
Respektive part ansvarar för att förankra gruppens arbete och resultat inom sin 
organisation. Respektive part ansvarar för att förankra beslut om eventuell 
förändring av dennes projekts Tid, Kostnad och/eller Omfattning (TKO).  
 
 
Samordnaren ansvarar för att med hjälp av samordningsgruppen ta fram ett 
styrande dokument ”Kom fram i Nyköping” som bla beskriver; 

1. Påverkan på Nyköpings kommuns samhällsfunktioner, kommunal infrastruktur, 
medborgare och statlig infrastruktur på grund av avstängningen av Brunnsgatan. 
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2. Permanenta och provisoriska anläggningar och andra åtgärder som säkerställer 
minskad påverkan på Nyköpings kommuns samhällsfunktioner, kommunal 
infrastruktur, medborgare och statlig infrastruktur på grund av avstängningen av 
Brunnsgatan. 

o Mobility Management (MM)-åtgärder och hur dessa kan utföras. Kostnaden för 
dessa åtgärder och effekterna ska särskilt belysas. 

o Kommunikations- och informationsåtgärder. 
 

3. Tidplan som visar när åtgärder och andra insatser ska påbörjas och slutföras samt 
hur tiderna påverkar Trafikverkets och Kommunens huvudtidplaner. 

 
Samordnaren ansvarar för mötesbokningar, mötesstruktur, administration och 
kommunikation gällande samordningsgruppens arbete. 
 
”Kom fram i Nyköping” ska fastställas av KOFIN innan någon part påbörjar sina 
entreprenader om inte annat överenskommes. 
 
Kostnader för samordnaren för KOFIN bekostas av Nyköpings kommun.  
Kostnader för respektive parts resursmedverkan står respektive part själva för.  
 
Kostnadsfördelningen avseende genomförandet av de åtgärder som ”Kom fram i 
Nyköping” förordar, överenskommes senare mellan parterna.  
 
Samordningsgrupp arbetsområde Nyköpings resecentrum - NYSA 
Parterna ska bilda en samordningsgrupp, NYSA, som koordinerar och samordnar 
frågor gällande tillgänglighet för tredje man och andra berörda i anslutning till 
arbetsområdena runt resecentrumsområdet. Tillgänglighet till och från 
järnvägsstationen samt andra samhällsfunktioner i området ska också kunna 
upprätthållas under produktion. 
 
Beslut om åtgärder som tas i samordningsgruppen förs vidare för implementering 
inom övriga delar av projekten, normalt till produktionsplaneringen och/eller som 
en kommunikationsåtgärd.  
 
Parterna ska gemensamt besluta vilka resurser från respektive organisation som 
behöver medverka i samordningsgruppen.  
 
Trafikverket är ansvarigt att utse en person som är samordnare för denna grupp. 
Parterna ska gemensamt komma överens om arbetssätt, struktur och exakt 
omfattning för gruppen samt i vilken omfattning samordnaren ska arbeta i 
projektet.  
 
Respektive part ansvarar för att förankra gruppens arbete och resultat inom sin 
organisation. Respektive part ansvarar för att förankra beslut om eventuell 
förändring av dennes projekts tid, kostnad och/eller omfattning (TKO). 
 
Samordnaren ansvarar för att samordningsgruppen hanterar följande frågor; 

1. Provisoriska anläggningar och åtgärder som säkerställer att resenärer hittar till 
och når plattformarna och busshållplatser under produktion. 

2. Skyltningsprogram för att uppnå punkt 1 ovan. 
3. En plan för hur ersättningstrafik för tågtrafik ska bedrivas under produktion. 
4. Samordning med externa intressenter inom och i anslutning till arbetsområdet 

under produktion. Ex; Företag, bostadsrättsföreningar och andra projekt. 
5. Förslag på drift- och underhållsansvar under byggtiden. 

 
Samordnaren ansvarar för mötesbokningar, mötesstruktur, administration och 
kommunikation gällande samordningsgruppens arbete. 
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Kostnader för samordnaren står Trafikverket för.  
Kostnader för respektive parts resursmedverkan står respektive part själva för.  
 
Kostnadsfördelningen avseende genomförandet av de åtgärder som 
samordningsgruppen förordar, överenskommes senare mellan parterna om man 
inte tydligt kan härleda kostnaderna till åtgärderna som finns beslutade i 
medfinansieringsavtalen. 

 
 

6.4.2 Markupplåtelse 
 

Trafikverket och Kommunen har ett gemensamt intresse av att områden med 
tillfällig nyttjanderätt fungerar väl under hela byggtiden. Parterna ansvarar för att 
några nya byggnader inte uppförs på egna fastigheter inom områden som ska 
nyttjas för tillfällig nyttjanderätt innan syftet med den tillfälliga nyttjanderätten är 
uppnått. 
 
Kommunen har ett behov av att uppföra bussterminalen på Trafikverkets mark 
innan ett formellt övertagande av marken har skett. Trafikverket har ett behov av 
att uppföra den norra entrébyggnaden på Kommunens mark innan ett formellt 
övertagande av marken har skett. Parterna ska ge varandra tillgång till 
markområdena så snart det är möjligt ur produktionssynpunkt. 
 
Markupplåtelse för mark som ej omfattas av tillfälligt nyttjande i järnvägsplanen 
hanteras via polismyndigheten. Kommunen tar ut avgift enligt gällande taxa för 
denna typ av markupplåtelse. 
 
Respektive part hanterar eget behov av markupplåtelse, om ej annat 
överenskommes. Samordnas vid behov.  
 
6.4.3 Återställning av mark och anläggningar 
 
Parterna återlämnar nyttjad mark i likvärdigt skick som före nyttjandet, avstädat 
och för fastighetsägaren godtagbart skick efter slutfört arbete om inte annat 
överenskommes skriftligen. 

 
 
6.5 Samordningsansvar 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket har samordningsansvar för projektering av åtgärder 1.1 – 1.14 samt 3.3. 
 
Trafikverket har samordningsansvaret för byggnation av åtgärder 1.1 – 1.14, 2.1, 2.5, 
2.7, 2.8 (del A-B) samt 3.3 
 
Trafikverket har samordningsansvar för masshantering inom projektet, enligt 
förutsättningar i 6.12.1. 
 
Trafikverket har samordningsansvar för BAS-U i de fall det blir aktuellt enligt 6.13. 
 
Trafikverket har samordningsansvar för den riskanalys som projektet ska ta fram 
inför byggstart, se §6.11. 
 
 
Kommunens ansvar 
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Kommunen har samordningsansvar för projektering av åtgärder 2.1 – 2.16 och 3.1. 
 
Kommunen har samordningsansvar för ansökan av vattenverksamheter för tillfällig 
grundvattensänkning, åtgärd 3.2. 
 
Kommunen har samordningsansvar för byggnation av åtgärder 2.2 - 2.4, 2.6, 2.8 – 
2.16 samt 3.1. 
 
Kommunen har samordningsansvar för Trafikverkets och Kommunens åtgärder som 
påverkas av den sanering som Jernhusen ska utföra på fastigheterna Väster 1:42 och 
1.43. 
 
 
Övergripande ansvar 
Trafikverket har samordningsansvar för de gränssnitt som uppstår mellan 
Kommunenen och Trafikverket under projekteringen om inte annat överenskommes. 
 
Trafikverket har samordningsansvar för de gränssnitt som uppstår mellan 
Trafikverket och Kommunens entreprenader om inte annat överenskommes. 
 

 
6.6 Upphandlingar och anbud 
 
Trafikverket åtar sig genom förhandlad upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling i försörjningssektorn (LUF) åt Kommunen att genomföra 
upphandlingen av åtgärd 2.1, 2.5, 2.7 och 2.8 och i övrigt agera beställare för dessa 
entreprenader. 
 
Trafikverket och Kommunen är överens om att entreprenadformen för de åtgärder 
som Trafikverket ska upphandla är utförandeentreprenad. 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket svarar för upphandling av åtgärder 1.1 – 1.14, 2.1, 2.5, 2.7 , del av 2.8 
samt 3.3. 
 
Kommunens ansvar 
Kommunen svarar för upphandling av åtgärder 2.2 – 2.4, 2.6 , del av 2.8, 2.9 – 2.16 
samt 3.1. 
 

 
6.7 Markförvärv och fastighetsbildning 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket ska svara för förvärv av den mark som behövs för järnvägsanläggningen 
och tecknande av de servitut som behövs för järnvägsanläggningen. Exempel på 
servitut är för dagvattenledningar och servitut för grundläggning av 
bullerskyddsskärmar, för drift och underhåll av entrébyggnader och servitut för 
utrustning på Kommunens bussterminal.  
 
Trafikverket ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning för åtgärderna. 
 
 
Kommunens ansvar 
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Kommunen ska svara för förvärv av den mark som behövs för de kommunala 
anläggningarna och tecknande av de servitut som behövs för de kommunala 
anläggningarna t ex servitut för tråg under Brunnsgatan och servitut för klockor på 
entrébyggnaderna.  
 
Kommunen ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning för sina åtgärder.  

 
6.8 Möten och besiktningar 
 
Generellt 
Respektive part står för sina egna kostnader för deltagande på möten/besiktningar.  
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket har ansvar för byggmöten och besiktningar avseende åtgärder 1.1 – 1.14, 
2.1, 2.5, 2.7, del av 2.8 samt 3.3. 
 
Trafikverket ska delta på de möten och besiktningar som Kommunen ansvarar för och 
där Kommunen anser att det finns behov av Trafikverkets närvaro. 
 
Kommunens ansvar 
Kommunen har ansvar för byggmöten och besiktningar avseende åtgärder 2.2 – 2.4, 
2.6, 2.8 – 2.16 samt 3.1 
 
Kommunen ska delta på de möten och besiktningar som Trafikverket ansvarar för och 
där Trafikverket anser att det finns behov av Kommunens närvaro. 
 

 
6.9 Ledningar och kablar med tillbehör, samordning mm. 
 
Generellt 
Trafikverket och Kommunen ska i god tid avtala med respektive ledningsägare om 
hur ledningsflyttarna ska projekteras, finansieras och byggas. Tidplanerna för dessa 
arbeten ska samordnas med båda parters produktionstidplaner. 
  
Ledningsomläggningar ska som regel utföras som ett förberedande arbete och vara 
färdigställt innan Kommunens respektive Trafikverkets entreprenader påbörjas, om 
inte annat överenskommes. 
 
Respektive part säkerställer omfattning av befintliga ledningar via 
www.ledningskollen.se. 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket svarar för hantering av ledningsflytt pga åtgärd 1.1 – 1.14 samt del av 
åtgärd 2.8 (A-B) 
 
Trafikverkets lösning för dagvattenhantering innebär att fördröjning görs inom 
kommunal mark. Separat avtal tecknas kring denna hantering, se §7. Projekterade 
lösning skall godkännas av Nyköping Vatten och uppfylla de krav som ställs.  

 
Kommunens ansvar 
Kommunen svarar för hantering av ledningsflytt pga. åtgärd 2.1 – 2.16. 
 
Kommunen ska teckna ett ledningskorsningsavtal för de ledningar som ska förläggas 
inom järnvägsanläggningen ( se §7). 
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6.10 Information om åtgärden till tredje man 
 
Gemensamt ansvar  

- Parterna ska gemensamt arbeta med kommunikation och information enligt vad 
som redovisas i punkt 6.4.1. 

- Parternas kommunikationsarbete utgår från den övergripande 
kommunikationsplanen för delsträcka Nyköping som är framtagen av 
Trafikverket och Nyköpings kommun.  

- Parterna ska gemensamt ta fram en samlad aktivitetslista som redovisar alla 
kommunikationsaktiviteter och vilken part som är aktivitetsansvarig alternativt 
att det är ett gemensamt ansvar. Aktivitetslistan blir en bilaga till 
kommunikationsplanen. 

- När båda parter påverkar intressenter samtidigt, antingen geografiskt eller i tid så 
ska informationen samordnas. 

- Båda parter ska ha en ansvarig person för kommunikation. 
- Parterna ska gemensamt se över respektive parts kriskommunikation i syfte att se 

om det behöver samordnas.  
 

Trafikverkets ansvar 
Trafikverket ska ta fram en aktivitetslista som redovisar det samlade behovet av 
kommunikationsinsatser för åtgärder 1.1 – 1.14, 2.1 och 2.7 samt 3.1 - 3.3. 
Aktiviteterna ska vara indelade i faser och tidsatta i den mån det är möjligt. 

 
Kommunens ansvar 
Kommunen ska ta fram en aktivitetslista som redovisar det samlade behovet av 
kommunikationsinsatser för åtgärder 2.1 – 2.16 samt 3.1 – 3.3. Aktiviteterna ska vara 
indelade i faser och tidsatta i den mån det är möjligt. 
 
6.11 Skador och störningar mot tredje man, miljöstörningar, krav eller 

föreläggande från myndigheter, skadehantering etc. 
 
Gemensamt ansvar 
För de skador eller störningar som har uppstått där det är mycket svårt eller omöjligt 
att utse en ansvarig delas ansvaret lika mellan Trafikverket och Kommunen.  
 
Parterna ska gemensamt ta fram en riskanalys inom området som redovisas i bilaga 5 
avseende projektets omgivningspåverkan på allmän och enskild egendom. 
Riskanalysen ska bl a beskriva vilka riktvärden som projektet bör förhålla sig till i 
respektive parts entreprenader. Kostnaden för riskanalys delas lika mellan parterna. 
 
Båda parter ska gentemot externa byggherrar såsom ledningsägare och exploatörer 
avtala om vilka riktlinjer, villkor, riktvärden eller andra begränsningar som gäller för 
att utföra byggnadsarbeten i närheten eller inom arbetsområdet för projektet. 
 
Båda parter ska i sina entreprenadkontrakt avtala om de villkor som gäller arbeten 
kopplat till vattenverksamheter. 
 
Båda parter ska i sina entreprenadkontrakt avtala om försäkringar som minst 
motsvarar minimiomfattning avseende försäkring i bilaga 1 till AMA AF 12. Vilka 
belopp och premier som ska gälla överenskommes senare. 
 
Trafikverkets ansvar 
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Trafikverket svarar för skador och störningar som har uppstått pga. projektering och 
utförandet av åtgärder 1.1 – 1.14. 
 

Förtydligande för åtgärd 1.1: 
Gäller ej skador pga. grundvattensänkning, se Kommunens ansvar nedan. 

 
Trafikverket ska i samråd med Kommunen skriva texter i Administrativa Föreskrifter 
avseende frågor som berör ansvar enligt §6.11, avseende åtgärder 2.1 och 2,7, inför 
kommande entreprenadupphandlingar. 

 
Kommunens ansvar 
Kommunen svarar för skador och störningar som har uppstått pga. projektering och 
utförandet av åtgärderna 2.1 - 2.16 samt 3.1. Se undantag nedan. 
 

Förtydligande för åtgärd 2.7, 2.11 och 2.12: 
Kommunen ansvarar för alla eventuella skador hänförda till 
grundvattensänkningen på Brunnsgatan, även för Trafikverkets åtgärd 1.1.  

 
Undantag från ansvar: 
Avser åtgärd 2.1 och 2.7: 

- Gäller inte ansvar och störningar som kan härledas till av Trafikverket 
upphandlad leverantör och som täcks av leverantörens ansvar och/eller 
försäkringar. 

- Gäller inte ansvar och störningar som är orsakat av vårdslöshet från 
Trafikverket. 
 

 
6.12 Miljö (ledningsplan) 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket svarar för att följa de kontrollprogram och/eller villkor som beslutats av 
domstol eller myndighet. 
 
Trafikverket ansvarar för att hantera förorenade massor för åtgärd 1.1 – 1.14, 2.1, 2.5, 
2.7 samt del av 2.8. 
 
Trafikverket ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller i sina entreprenader. 
 
Kommunens ansvar 
Kommunen svarar för att följa de kontrollplaner och/eller villkor som beslutats av 
domstol eller myndighet. 
 
Kommunen ansöker om biotopskyddsdispens för trädalléerna vid västra passagen och 
vid Brunnsgatan under kvartal 1 2020. 
 
Kommunen ansvarar för eventuella miljöåtgärder och vattenverksamheter i samband 
med byggnation av gångvägen under järnvägsbron utmed Nyköpingsån, åtgärd 2.2. 
 
Kommunen ansvarar för att hantera förorenade massor för åtgärd 2.2, 2.4, del av 2.8 
samt 2.9 - 2.16. 
 
Kommunen ansvarar för att göra en anmälan om förorenade massor för åtgärd 2.1, 
2.7, 2.8 om inte annat överenskommes. 
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Kommunen ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller i sina entreprenader 
 
Kostnader som uppstår pga. behov av rening av länshållningsvatten vid arbeten i 
Brunnsgatan, som konsekvens av byggnation av järnvägsbroar (åtgärd 1.1), regleras 
enligt MFA 2. Rening av länshållningsvatten som uppstår vid arbeten i Brunnsgatan, 
som konsekvens av byggnation av tråg (åtgärd 2.7) bekostas av Kommunen. 
Sammanfaller byggnationen av åtgärd 1.1 och 2.7, bekostas reningen av 
länshållningsvatten av Kommunen. 
 

6.12.1 Hantering av överskottsmassor 
 
Respektive part ska ta fram en masshanteringsplan. 
 
Parternas gemensamma ambition är att massor ska återanvändas i första hand 
inom projektet och i andra hand inom närbelägna stadsbyggnadsprojekt. I 
tredje hand ska massorna köras till deponi. 
 
Parterna är överens om att det krävs en god tidsplanering om massor ska 
nyttjas mellan Kommunens och Trafikverkets åtgärder.  

 
 

6.13 Arbetsmiljö 
 
Projektering 
Respektive part utser en BAS-P för de projekteringar som respektive part ansvarar 
för. 
Trafikverket ansvarar för att samordna respektive parts BAS-P där det blir aktuellt. 
 
Byggnation 
Inriktning skall vara att separera entreprenaderna i tid eller rum vid byggnation av 
Nyköpings resecentrum, detta för att vi ska kunna utse fler separata 
byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U för respektive kontrakt och område.  
Om detta inte är möjligt ska parterna tillsammans verka för att finna en gemensam 
lösning där vi ska sträva efter att minimera riskerna vid produktion samt säkerställa 
en god möjlighet till samordning. Trafikverket ansvarar för att kalla till möten där 
gemensamma risker hanteras för verksamma i området. Frågor som kan vara aktuella 
att ta upp är frågor som berör 3:e man, logistik, kransamordning, hantering och 
placering av farligt gods, gemensamma körvägar, TA-planer etc.  
 
Trafikverket ansvarar för att samordna respektive parts BAS-U där det blir aktuellt. 
 
Trafikverket och Kommunen, i rollen som byggherre för respektive åtgärd, utser vid 
behov en och densamma entreprenör som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U, enligt 
AML.  
 
Respektive part ska närvara på skyddsronder som den andra partens entreprenör 
kallar till utifrån rollen som byggherre. 
 
6.14 Arkeologi 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket svarar för arkeologi avseende åtgärd 1.1 – 1.14.  
 
Arbetet ska påbörjas i tidigt skede så att inte arkeologin påverkar Kommunens 
huvudtidplan. 
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Kommunen ansvar 
Kommunen svarar för arkeologi avseende åtgärd 2.1 – 2.16.  
 
Arbetet ska påbörjas i tidigt skede så att inte arkeologin påverkar Trafikverkets 
huvudtidplan. 
 

 
6.15 Befintliga anläggningar 
 
Generellt 
Gemensam syn/besiktning ska utföras av båda parters mark innan arbetet påbörjas. 
Besiktningen ska fotodokumenteras. Den part som äger marken ansvarar för att 
synen blir utförd och dokumenterad. 
 
Återställd mark ska godkännas av Kommunen/Trafikverket innan marken 
ianspråktas. 
 
Träd som ska bevaras ska skyddas enligt överenskommelse med Kommunen. 
 
Vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp skall anmälan göras till Nyköping 
Vatten. Avgifter enligt gällande taxa tas ut av Nyköping Vatten. 
Anslutningspunkter för anslutning av dagvatten från järnvägsanläggningen anvisas av 
Nyköping Vatten. Beräkningar och förutsättningar skall godkännas av Nyköping 
Vatten. 
 
Respektive part hanterar eget behov av anslutningar, om ej annat överenskommes. 
Samordnas vid behov.  
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket ansvarar för att riva befintliga plankorsningar, åtgärd 1.9. 
 
Trafikverket ansvarar för skador som Trafikverket genom sina entreprenörer orsakar 
på Nyköpings kommuns mark och övriga befintliga anläggningar under tiden som 
anläggningsarbetena pågår. 
 
För att undvika skador på träd under byggtiden åtar sig Trafikverket att gentemot sina 
entreprenörer avtala om vite för skador på dessa träd. Vitet ska vara så högt att det är 
ekonomiskt ogynnsamt att skada träden. 
 
Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för skador som Kommunen genom sina entreprenörer orsakar 
på Trafikverkets mark och övriga befintliga anläggningar under tiden som 
anläggningsarbetena pågår. 
 
Inom resecentrumområdet och inom detaljplanen för Nyköpings resecentrum finns 
det träd som måste avverkas för att kunna utföra Kommunens permanenta 
byggnationer i området. Kommunen ska tillse att dessa träd får avverkas. Vem som 
avverkar dessa träd beslutas senare. 
 

 
6.16 Säkerhet 

 
Gemensamt ansvar 



   

AVTAL 
 

Dokumentdatum  
2019-12-20 

17 (22) 

 

Genomförandeavtal – Nyköpings Resecentrum 

T
M

A
L
L
 0

3
0
0
 

G
e
n
o
m

fö
ra

n
d
e
a
v
ta

l 
2
.0

 

Parterna ska gemensamt genomföra en krisövning innan byggstart för projektet. Om 
parterna ser ett behov av ytterligare krisövningar beslutas detta gemensamt. 
 
Gemensamma larmrutiner ska tas fram innan byggstart. 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket svarar för att sekretessbelagda uppgifter hanteras på korrekt sätt enligt 
gällande lagstiftning.  
Trafikverkets informationsklassningsmodell TDOK 2013:0261, se bilaga 7,  ska 
användas i projektet. 
 
Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för att sekretessbelagda uppgifter hanteras på korrekt sätt enligt 
gällande lagstiftning.  
Trafikverkets informationsklassningsmodell TDOK 2013:0261, se bilaga 7, avseende 
dokumenthantering ska användas i projektet. 
 
Kommunens resurser som ingår i projektet, och som ska ha tillgång till PDBi, ska gå 
en 2-timmarskurs i ”Grunder sekretess- och säkerhetsskydd” hos Trafikverket. 
Kursen ska avropas 2 månader innan kurstillfälle.  
 
Kommunen ansvarar för att egen personal, upphandlade konsulter och entreprenörer 
har rätt utbildning för att vistas eller att arbeta inom spårområdet. 
 
 
6.17 Ersättningar för störningar i kollektivtrafik 
 
Gemensamt ansvar 
Parterna ska planera i god tid för de avstängningar som påverkar kollektivtrafiken så 
att kostnader för påverkan av kollektivtrafiken undviks. Projektets påverkan på 
busstrafiken ska Kommunen anmäla i april/maj för nästkommande kalenderår och 
med utblick (minst) ytterligare ett år framåt för större störningar och förändringar. 
 
Parterna ska följa Trafikverkets banarbetsprocess avseende att få tider i spår för 
arbeten inom spårområdet eller arbeten som påverkar järnvägstrafiken. 
 
Tågtrafik 
Kommunen ersätter Trafikverket med verklig kostnad, som enhet ”Eftermarknad” 
fakturerar projektet, pga. att tågtrafiken står stilla orsakade av Kommunens 
upphandlade entreprenörs arbete. 
 
Busstrafik 
Trafikverket ersätter Kommunen med verklig kostnad som upphandlad 
kollektivtrafikentreprenör via trafikavtal fakturerar Kommunen pga. påverkan på 
kollektivtrafiken orsakade av Trafikverkets upphandlade entreprenör. 
 
Kommunen betalar verklig kostnad som upphandlad kollektivtrafikentreprenör via 
trafikavtal fakturerar Kommunen pga. påverkan på kollektivtrafiken orsakade av 
Kommunens upphandlade entreprenör. 
 

 
6.18 TA-planer, trafikavstängningar, ersättningsvägar 
 
Gemensamt ansvar 
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Trafikpåverkande åtgärder som inte innefattas nedan ska samordnas och koordineras 
i samordningsgrupper enligt 6.4.1.  
 
Parterna är överens om att Brunnsgatan kan stängas av under byggtiden som bedöms 
till ca 2 år. Fordonstrafik får ta en annan väg vilket påverkar det statliga och 
kommunala vägnätet. 
Gång, cykel, kollektivtrafik och blåljustrafik nyttjar den provisoriska västra passagen 
under byggtiden. 
 
Kommunen och Trafikverket har gemensamt ansvar att ta fram en 
trafikanordningsplan för hur Brunnsgatan ska stängas.  
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket svarar för att handlägga alla spårtrafikpåverkande arbeten i de TPÅ -, 
BAP -och BUP-planeringar som årligen genomförs. 
 
Trafikverket ansvarar för de provisoriska trafikomläggningar som krävs på det statliga 
vägnätet i samband med byggnation av Brunnsgatan.  
 
Trafikverket ska i samband med utbyggnaden av åtgärder 1.1- 1.14, 2.1, 2,7 samt 2.8 
utföra alla de provisoriska anläggningar och åtgärder som krävs för avstängning eller 
omledning av bil-, gång-, eller cykeltrafiken inom eller i direkt närhet av 
arbetsområdet. 
Kostnaden för dessa anläggningar/åtgärder läggs på respektive åtgärd. 
Åtgärderna ska säkerställa framkomlighet och attraktiviteten för gång- och 
cykeltrafiken i byggskedet. 
 
Kommunens ansvar 
Kommunen ska i samband med utbyggnaden av åtgärder 2.2 – 2,6, 2.8 – 2.16 samt 
3.1 utföra alla de provisoriska anläggningar och åtgärder som krävs för avstängning 
eller omledning av bil-, gång-, eller cykeltrafiken. 
Kostnaden för dessa anläggningar/åtgärder läggs på respektive åtgärd. 
Åtgärderna ska säkerställa framkomlighet och attraktiviteten för gång- och 
cykeltrafiken i byggskedet. 
 
Kommunen ansvarar för de provisoriska trafikomläggningar som krävs på det 
kommunala vägnätet i samband med byggnation av Brunnsgatan. (se undantag under 
Trafikverkets ansvar avseende trafikåtgärder inom eller i direkt anslutning till 
arbetsområdet). 
 
Kommunen ska följa Trafikverkets regelverk och rutiner gällande 
spårtrafikpåverkande arbeten i de arbeten som Kommunen ansvarar för. 

 
6.19 Överlämning samt upprättande och överlämnande av 

relationshandlingar 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket ansvarar för att underlag till relationshandlingar lämnas över till 
Kommunen för åtgärd 2.1, 2.7 och 3.3 i enlighet med Kommunens anvisningar. 
 
Trafikverket ansvarar för att relationshandlingar lämnas över till Kommunen för 
åtgärd 1.12 och 1.13 avseende de anläggningar som finns på Kommunens fastighet i 
enlighet med Kommunens anvisningar. 
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Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för att relationshandlingar lämnas över till Trafikverket för 
åtgärd 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 och 3.3 i enlighet med Trafikverkets anvisningar. 
 
 
6.20 Drift och underhåll 
 
Anläggningarna/åtgärderna 2.1, 2.5, 2.7 och 3.3 övergår efter godkänd slutbesiktning 
i Kommunens ägo varefter Kommunen övertar drift och underhåll av dessa. 
 
Kommunen ansvarar för drift- och underhåll av provisoriska västra passagen under 
byggtiden enligt den standard som Kommunen själva beslutar. 
 
Parterna ska under projekteringen och senast inför entreprenadstart överenskomma 
en drifts- och underhållskarta som redovisar vad vilka ytor som Trafikverket 
respektive Kommunen ansvarar för under byggnationen. Se även §6.4.1. 
 
6.21 Garantiåtagande enligt AB04 och ABT06 
 
Trafikverkets ansvar 
Trafikverket ansvarar för garantiåtagande för åtgärd 1.1 – 1.14, 2.1, 2.5, 2.7 samt 3.3.  
 
Trafikverket ansvarar gentemot Kommunen för fel och brister (utifrån avtalade krav i 
bygghandlingen) i överlämnade anläggningar under den garantitid som gäller mellan 
Trafikverket och dennes entreprenör (enligt AB 04). Garantitiderna ska vara av 
sedvanlig omfattning eller bättre.  
 
Före garantitidens utgång ska Trafikverket kalla Kommunen till garantibesiktning av 
åtgärd 2.1, 2.5, 2.7 och 3.3. 
 
Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för garantiåtagande för åtgärd 2.2 - 2.4, 2.6, 2.9 – 2.16 samt 3.1 
Kommunen ska bjuda in Trafikverket till garantibesiktning av åtgärd 2.3. 
 
Kommunen ansvarar gentemot Trafikverket för fel och brister (utifrån avtalade krav) i 
överlämnade anläggningar under den garantitid som gäller mellan Kommunen och 
dennes entreprenör (enligt AB 04 och ABT 06). Garantitiderna ska vara av sedvanlig 
omfattning eller bättre. Före garantitidens utgång ska Kommunen kalla till 
garantibesiktning.  
 
6.22 Slutuppgörelse inför färdigställande av åtgärden 
 
När arbetena enligt detta avtal är färdigställda ska en slutuppgörelse upprättas för 
slutlig reglering av parternas åtagande enligt detta avtal. Denna slutuppgörelse skall 
vara upprättad snarast, dock senast 12 månader efter godkänd slutbesiktning av i 
detta avtal ingående åtgärder. 

§ 7 Behov av ytterligare avtal  

Utöver detta avtal är parterna överens om att följande avtal behöver upprättas: 
 
- Övergripande markavtal där samtliga marköverföringar och servitut som behövs 

mellan parterna ska redovisas på ett översiktligt sätt.  
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- Preciserade överenskommelser om fastighetsregleringar för varje enskilt 
markområde.  

 
- Nyttjanderättsavtal för tillfälligt nyttjande av mark under byggskedet. 

 
- Ledningsflyttningsavtal, ledningsrättsavtal och ledningskorsningsavtal. 

 
- Stationsavtal, som är en överenskommelse om gränssnitt och framtida drift, 

underhåll och förnyelse av anläggningar inom resecentrumområdet. 
 

- Planavtal för detaljplaneändringar. 
 

- Sekretessavtal, om behov uppstår. 

§ 8 Betalning  

Fakturering och rekvirering av kostnader/ersättning för åtgärder sker enligt bilaga 5 i 
MFA nr 2. 

 

§ 9 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

 
Parterna är överens om att då flera av åtgärderna enligt §5 utförs samtidigt eller 
geografiskt nära varandra kommer det krävas en omfattande samordning och samverkan 
mellan våra båda organisationer. Syftet är att samordningen ska effektivisera båda 
parters processer, den gemensamma processen och vara transparent på ett sätt som gör 
att båda projekten klarar av att leverera projekten enligt uppsatta mål.  
 
Trafikverket och Nyköpings kommun är överens om att ta fram ett beskrivet arbetssätt 
och process för samordning och samverkan inom ramen för projekt Nyköpings 
resecentrum. Detta innefattar även respektive organisations upphandlade leverantörer 
och övriga externa intressenter som påverkar eller påverkas av projekten. 
 
Överenskommet arbetssätt och process för samordning och samverkan redovisas i bilaga 
6, ”Samordningsdokument Nyköpings kommun och Trafikverket daterad 2019-12-20”. 
 
Parterna är överens om att överenskommet samordningsdokument är en grund för 
samordning och samverkan och att det kan komma att behöva utvecklas och förändras 
över tid.  

§ 10 Tidplan/Tider  
 

Gemensamt åtagande/målbild 

Målbilden är att båda parters åtgärder kan genomföras parallellt där så är möjligt och att 
samtliga åtgärder inom detta avtal skall vara färdigställda senast 2027.  
 
I möjligast mån ska parterna samverka för att möjliggöra att produktionstiden för 
projektet blir så kort som möjligt. 
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Parterna ska ta fram en gemensam tidplan som redovisar de beroenden som finns mellan 
parterna och eventuella beroenden med externa intressenter. Tidplanen ska löpande 
följas upp gemensamt. 
 
Parterna är överens om att förberedande arbeten ska vara färdigställda senast 2022 om 
inte annat överenskommes. Parterna är medvetna om att Jernhusen ska utföra en 
sanering av fastigheterna Väster 1:42 och Väster 1:43 som kan påverka tidplanen för 
förberedande arbeten. Även Trafikverkets eventuella sanering på Väster 1:2 kan påverka 
förberedande arbeten. 
 
Trafikverkets ansvar 
Byggnation av tillfälliga vägen, åtgärd 2.8 delen A-B enligt bilaga 4, ska vara färdigställd 
innan Brunnsgatan stängs av. 
 
Kommunens ansvar 
Byggnation av tillfälliga vägen, åtgärd 2.8 delen B-C enligt bilaga 4, ska vara färdigställd 
innan Brunnsgatan stängs av. 
 
 

10.1  Åtgärder som utförs som förberedande arbeten 
 

- Flytt av ledningar, åtgärd 2.12.  
- Kommunen ansvarar för att utföra förberedande arbeten i form av  

ledningsomläggningar, riva byggnader, köpa mark etc, inför byggnationen av 
Hemgårdspassagen (åtgärd 2.1), innan Trafikverkets entreprenadstart av 
Hemgårdspassagen (2.1). 

- Eventuell sanering av väster 1:2 

§ 11 Avtalets giltighet  

11.1  Avtalets giltighet 
Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna till 
tidpunkt två år efter godkänd slutbesiktning och under förutsättning att avtalet 
undertecknas av parterna senast 2020-12-31. 
 
Detta avtal är giltigt under förutsättning att §12 i MFA 2 är uppfyllt 
 
Om avtalet inte träder i kraft, kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills 
genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §5 och 6. 

 
11.2  Avtalets upphörande i förtid 
Detta avtal upphör att gälla om inte järnvägsplan eller detaljplan vinner laga kraft 
samt att tillstånd för vattenverksamhet inte erhålls. 
 
Om avtalet upphör i förtid kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills 
genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §5 och §6. 

§ 12 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna 
samt referera till ursprungligt avtal för att vara giltiga. 
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Båda parter skall ha rätt, att som byggherre, stoppa pågående entreprenad om 
företrädare för parten vid tillsyn upptäcker brister i utförandet som kan medföra risk för 
skada eller olycka. 

§ 13 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 

enligt svensk lag. 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 
__________________________ _______________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_______________________ ____________________ 
Trafikverket, Anders Sköld Nyköpings Kommun,  

Urban Granström 
 
 
 

_______________________ _______________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_______________________ ____________________ 
Trafikverket,  Nyköpings Kommun, 
 Kent Nyman  
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= område för åtgärd 3.1

Genomförandeavtal - Nyköpings resecentrum,

2019-12-20
Bilaga 5 tillhörande åtgärd 3.1.
Kartan redovisar bullerstört område samt det område

där Trafikverket och kommunen ska samordna sina 
insatser.
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Ram för samordning 
Syfte

Att samordna båda organisationer och deras respektive upphandlade leverantörers organisationer gemensamt, för att 
effektivisera och samordningen av gemensamma frågor i projekteringen och produktionen av Nyköpings resecentrum.

Avtal om samverkan

I genomförandeavtalet ”Genomförandeavtal Nyköpings resecentrum 2019-12-20” har Nyköpings kommun och Trafikverket 
projekt Nyköpings resecentrum avtalat om samverkan och samordning av projekt Nyköpings resecentrum. Detta dokument 
beskriver hur samverkan och samordning mellan organisationerna ska utföras. 

Vad beskriver dokumentet

• Av båda parter identifierade områden där samordning kommer att krävas

• Vilka mötesforum som behandlar respektive samordningsområde och beslut samt mötets syfte

• Bemanning, mandat och kommunikationsvägar för respektive mötesforum

• Struktur för beslutsvägar

• Informationsyta som kommer att användas gemensamt

Vad beskriver inte dokumentet

Dokumentet beskriver inte mötesforum, bemanning, mandat och kommunikationsvägar i forum som ligger utanför projektets 
mandat (tid, kostnad och omfattning). Detta behöver dock samordnas med forum som beskrivs i detta dokument. 



Områden som ska samordnas
Gemensam tidplan

• Övergripande tider och milstolpar

• Interna processer 

• Beslut inom respektive organisation

• Beroenden projektering och produktion

Avtal och fastighetsfrågor

• Förhandla avtal

• Fastighetsreglering

• Framtagande avtal

Upphandling

• Interna processer och beslut som krävs

• Kravställning

• Beredning inför FU E

Ledningsomläggning

• Projekteringsavtal och kostnadskalkyler

• Förarbeten

• Samordna ledningsägare

• Projektering och produktionsplanering

• Ledningsrättsavtal

Produktionsplanering

• Gränssnitt entreprenader

• Tidplaner

• Trafikomläggningar

• Samordning planerade arbeten drift och underhåll

• Strategisk planering hela staden

• Logistik

• BAS-U

• Arbetsmiljö

• Tredjeman

• Stad i omvandling och påverkan stad under byggtid

• Påverkan på andra byggprojekt i staden

• Påverkan på samhällsfunktioner under byggtiden

Projekteringssamordning

• Gränssnitt 

• Gestaltning

• Tekniska krav

• Modellsamordning och filformat

• Arbetsyta

• BAS-P

• Arbetsmiljö

• Stad i omvandling och påverkan stad under byggtid

• Påverkan på andra byggprojekt i staden

• Påverkan på samhällsfunktioner under byggtiden



Operativa samordningsmöten

Samordningsmöte projektering
BEST/Anl 1 ggr/mån

Samordningsområden:
• Projekteringssamordning
• Ledningsomläggning
• Produktionsplanering (avstämning)
• Gemensam tidplan

Deltagare:
Leder mötet: Samordningsledare

TRV:
• DpL Projektering
• Teknikspecialister TRV
Konsult TRV: 
• Uppdragsledning
• Tekniksamordnare BEST & Anl
• TA, FA och Produktionssakkunnig
Nyköpings kommun:
• Projektledning
• Teknikstöd
Konsult Nyköpings kommun: 
• Uppdragsledning
• TA och produktionsplanerare

Syfte: 
Samordna projekteringen mellan alla 
parter. 

Samordningsmöte 
produktionsplanering 1 ggr/mån

Syfte: 
Samordna gemensamma frågor i 
produktionsplaneringen inför alla 
aktuella entreprenader.

Samordningsområden:
• Produktionsplanering
• Trafikomläggningar

Deltagare:
Leder mötet: DpL BEST

TRV:
• DpL BEST
• (Teknikspecialister TRV)
Konsult TRV: 
• Produktionssakkunnig
• (TA, FA och tekniksamordnare)
Nyköpings kommun:
• Projektledning
• Teknikstöd
Konsult Nyköpings kommun: 
• Produktionsplanerare 
• TA

Arbetsmöte teknik
För respektive teknikområde

Minst 1 ggr/mån

Syfte: 
Utreda och komma med lösningar på 
tekniska frågor.

Samordningsområden:
• Inom teknikområden 
• Mellan teknikområden
• Produktionsplanering

Deltagare:
Leder mötet: TRV konsult TA eller FA 
respektive teknikområde

TRV:
• Teknikspecialist 
Konsult TRV: 
• Produktionssakkunnig
• TA, FA och tekniksamordnare
Nyköpings kommun:
• Teknikstöd
Konsult Nyköpings kommun: 
• Produktionsplanerare 
• TA och tekniksamordnare

Samverkansmöte beställare
1 ggr/mån

Syfte: 
Samverkansmöte mellan TRV och 
Nyköpings kommun. 

Samordningsområden:
• Framdrift och tidplan
• Resurser
• Samverkan och samordning
• Ekonomi
• Avtal och fastighetsfrågor
• Upphandling
• Kommunikation

Deltagare:
Leder mötet: PL TRV

TRV:
• Projektledare NyRC
Nyköpings kommun:
• Projektledare NyRC



Strategiska beslutsmöten

Beslutsmöte TRV & Ny kommun
1 ggr/mån

Deltagare:
Föredragande: PL TRV & PL NY kommun

TRV:
• PL Nyköpings RC
• PC Enhet Nyköping
• Ytterligare roller TRV
Nyköpings kommun 
• PL Nyköpings RC
• Oslänkenansvarig Ny kommun
• Ytterligare roller Ny Kommun

Syfte: 
Forum där beslut om förändring av TKO 
kan tas inom båda org. 
Forum för eskalering av frågor. 

Samordningsgrupp
KOFIN 

1 ggr/mån

Syfte: 
Samordnings- och koordineringsmöte 
för påverkan pga av avstängning av 
Brunnsgatan.  

Samordningsområden:
• Stad i omvandling 
• påverkan stad under produktion
• Påverkan på andra byggprojekt
• Påverkan på samhällsfunktioner 

under byggtiden
• Tredjeman

Deltagare:
Leder mötet: Samordnare kommunen

TRV:
• Projektledare & DpL produktion
• Kommunikatör
• Produktionssakkunnig (Konsult)
• Drift och underhåll väg
• Regional representant vägnät
Nyköpings kommun
• Projektledare
• Kommunikatör
• Produktionssakkunnig
• Kollektivtrafikplanerare
• Representant gata
Externa parter: 
• Region Sörmland
• Blåljusmyndigheter

Samordningsgrupp
Arbområde NyRC

1 ggr/mån

Syfte: 
Samordnings- och koordineringsmöte 
för tillgänglighetsfrågor vid det framtida 
arbetsområdet. 

Samordningsområden:
• påverkan stad under produktion
• Påverkan boende och företag
• Tillgänglighet station
• Tredjeman

Deltagare:
Leder mötet: Samordnare TRV

TRV:
• Projektledare & DpL produktion
• Kommunikatör
• Produktionssakkunnig (Konsult)
Nyköpings kommun
• Projektledare
• Kommunikatör
• Produktionssakkunig
• Kollektivtrafikplanerare
• Representant gata



Beslutsvägar och mandat

Samordningsmöte projektering
BEST & Anläggning

Beslutsmöte 
TRV och Nyköpings kommun

Arbetsmöte 
respektive teknik och funktion

Samordningsmöte 
produktionsplanering

Beslut som påverkar 
projektets TKO

Beslut inom projektets TKO

Beslut inom 
konsultkontraktets TKO

Samverkansmöte 
beställare

Samordningsgrupp KOFIN
Arbetsområde NyRC



Informationsyta 
Gemensam infomationsyta

Gemensam informationsyta kommer att vara Trafikverkets system PDBi. Struktur på PDBi kommer parterna gemensamt 
överens om. 

Ansvar för informationsyta och behörigheter

Trafikverket ansvarar för att upprätta en gemensam informationsyta på PDBi. Trafikverket ansvarar för att ge behörigheter till 
personer inom respektive organisation som har behov av informationsytan.

Information på den gemensamma informationsytan

Respektive mötesforumsansvarig är ansvarig för att administrera information på PDBi.

Version och datum: Uppdaterat: Ändrat av: Fastställd av:

1.0 - 191220 Fastställd version Joel Renblom, TRV
Johan Dahlrot, Nyköpings kommun
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Informationsklassningsmodell  avseende 
konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och 
spårbarhet 
Detta dokument ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av 

säkerhetsstyrningssystemet. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillstånd. 

Inledning  

Information flödar både inom Trafikverket och mellan Trafikverket och andra parter. 

Risk finns att information hanteras på ett sätt som inte följer lagkrav eller de behov som 

Trafikverkets verksamhet har i sitt uppdrag. Arbetet med informationssäkerhetsklassning 

har även en viktig funktion i att skydda enskild person samt säkerställa att verksamheten 

inte tar onödig ekonomisk skada eller hotar vår miljö. För att hantera Trafikverkets 

information samt andras information förekommande på Trafikverket på rätt sätt, ska 

samtlig informationen klassificeras avseende aspekterna konfidentialitet, tillgänglighet, 

riktighet och spårbarhet. 

Syfte 
Riktlinjen utgör den modell som ligger till grund för  klassificering av information ur 

aspekterna konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet, vilket i sin tur utgör 

ingångsvärde för styrning avseende medarbetares eller andra aktörers agerande samt 

styrning av utformning av arbetssätt och tekniska lösningar för att förvara, presentera, 

bearbeta och överföra information. 

Omfattning 

Riktlinjen omfattar all Trafikverkets information, oavsett om den hanteras inom 

Trafikverket eller hos extern part, och oberoende av vilken typ av resurs eller media som 

bär den (IT-stöd, elektronisk utrustning, person, papper etc). Riktlinjen omfattar således 

både strukturerad och ostrukturerad information. 

I många fall hanterar Trafikverket andras information och i den interna hanteringen på 

Trafikverket ska denna information omfattas likvärdigt av denna riktlinje vad det gäller 

informationssäkerhetsklassning. I detta fall är det naturligtvis den externa informations-

ägarens eventuella uttalade krav primärt styrande/vägledande inför klassning med denna 

modell.  

Bilaga 7
Genomförandeavtal
Nyköpings RC
Informationsklassningsmodell
2019-12-20
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Styrning utformning av arbetssätt och tekniska lösningar samt säkerhetsåtgärder i övrigt 

som följer av en viss klass framgår i övrigt av Trafikverkets ledningssystem. Korresponde-

rande säkerhetsåtgärder för varje klassningsnivå återfinns bland annat i regelverket för 

informationssäkerhet utryckt genom riktlinje Informationssäkerhet i Trafikverket och i de 

däri utpekade checklistorna – se relaterade dokument. Hanteringsregler kommer att 

styra/vägleda medarbetarnas agerande främst vad gäller den ostrukturerade informat-

ionen. 

Definitioner 
Strukturerad information: Information i databaser och applikationer –informat-

ionen är entydig och exakt till format och struktur. Metadata, information om informat-

ionen, behövs för att beskriva strukturen. 

Ostrukturerad information: Prat, löpande text, dokument, ljud, bild, etc – 

information behöver tolkning för att bli meningsfull. 

OSL: Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

OSF: Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 

Följande är hämtat från Ledningssystem för informationssäkerhet SS-ISO/IEC 27000:17 

inklusive de svenska anmärkningarna baserade på Terminologi för informationssäkerhet 

SIS-TR 50:20151: 

 Informationssäkerhet: Bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgäng-

lighet hos information. Anm.: Kan även inkludera egenskaper som, autenticitet, 

ansvarsskyldighet, oavvislighet och tillförlitlighet. Svensk anmärkning: i SIS-

TR 50 anges även egenskaperna ”spårbarhet” och ”auktorisation”. 

 Konfidentialitet: egenskapen att information inte tillgängliggörs eller avslöjas 

för obehöriga individer, objekt eller processer.  Svensk anmärkning: I Termino-

logi för informationssäkerhet (SIS-TR 50) definieras ”konfidentialitet” som 

”skydd mot obehörig insyn”. 

 Riktighet: egenskapen att vara korrekt och fullständig. Svensk anmärkning: i 

SIS-TR 50 definieras ”riktighet” som ”skydd mot oönskad förändring”. 

 Tillgänglighet: egenskapen att vara åtkomlig och användbar på begäran från ett 

behörigt objekt. Svensk anmärkning: i SIS-TR 50 definieras ”tillgänglighet” som 

”åtkomst för behörig person vid rätt tillfälle”. 

 Spårbarhet: entydig härledning av utförda aktiviteter till en identifierad 

användare - SIS-TR 50. 

Följande definition är hämtad från MSBFS 2016:7 2och relaterar till NIS3-direktivet och 

lag 2018:1174 

                                                             

1 Termer, definitioner och förklaringar är återgivna ur SIS Tekniska rapport, Terminologi för 
informationssäkerhet, utgåva 1, med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB 
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 Samhällsviktig verksamhet: En verksamhet som uppfyller minst ett av 

följande villkor: 

- Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsam-

mans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till 

att en allvarlig kris inträffar i samhället. 
- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad 

kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som 

möjligt. 

Följande definition är härledd från Säkerhetsskyddslag 2018:585 och dess förarbeten 

(lagen gäller from 2019-04-01) 

 Säkerhetskänslig verksamhet: Sådan verksamhet hos staten, kommuner, 

landsting och enskilda som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som om-

fattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande. 

 Samhällsviktig verksamhet där en störning får nationell betydelse/påverkan och där 

det finns en antagonistisk hotbild. 

Tillämpning 

Konfidentialitet eller sekretess 
Konfidentialitetsklassning enligt denna riktlinje för information som ingår i Trafikverkets 

interna hantering4 utgör en uppmärksamhets-/försiktighetsmarkering samt ett stöd för 

att lättare kunna styra åtkomst i den interna hanteringen till behöriga personer.  Ett ställ-

ningstagande om sekretess görs vid den tidpunkt när det är aktuellt att en informations-

mängd förväntas lämna Trafikverkets interna hantering eller där det på annat sätt över-

vägs att tillgängliggöra information för icke uppenbart behöriga personer eller grupper i 

den interna hanteringen. Utlämnande av allmänna handlingar - TDOK 2010:300 ger 

kompletterande vägledning i frågor om sekretess. 

 

Övervägande avseende anpassning till ny Säkerhetsskyddslag 
per 2019-04-01 
Utifrån tidigare resonemang om att den reviderade klassningsmodellen är ett internt 

verktyg vid Trafikverkets interna hantering av information samt med bedömningen att 

riktlinjen inte strider mot nu gällande lag införs i modellen och riktlinjen begrepp och 

strukturer som ansluter till kommande lag. Dock är det viktigt att ställningstaganden om 

sekretess och beslut om säkerhetsåtgärder har stöd i vid var tidpunkt gällande lag.  

                                                                                                                                                                                                

2 MSBFS 2016:7, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters 
risk- och sårbarhetsanalyser 
3 Ligger till grund för Lag 2018:1174 om  Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 
4 Med intern hantering avses även hantering hos part som avtalsreglerat utför arbetsuppgifter för 
Trafikverkets räkning. 
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Ansvar 
Ansvar för att information blir klassad beror på sammanhang/kontext och vilken typ av 

information. Vad det gäller information i databaser och applikationer – strukturerad 

information – så ligger ansvaret i huvudsak hos utvecklingsprojekt och förvaltningar. När 

det gäller information i dokument, löpande text, ”prat”, etc – ostrukturerad information – 

ligger ansvaret hos alla medarbetare eller andra som hanterar informationen. Kan även 

beröra förvaltningar vad det gäller klassning av handlingar/dokument med fördefinierat 

innehåll – tex förvaltade dokument/mallar (ex kontinuitetsplaner).  

 

Två samverkande modeller/tabeller för klassningskriterier 
Eftersom Trafikverket som myndighet omfattas av offentlighetsprincipen så styrs frågan 

om klassning på konfidentialitet i större utsträckning av lagar än de övriga aspekterna till-

gänglighet, riktighet och spårbarhet. För de tre sistnämnda finns större utrymme för att 

klassa utifrån verksamhetskonsekvenser inom områden som ekonomi, mediaupp-

märksamhet, etcetera. Klassningsmodellen är därför delad i två avsnitt, ett för 

konfidentialitet och ett för de tre övriga aspekterna. 

Båda avsnitten beskriver i tabellform klasser uttryckta i kravnivå, en etikett på nivån samt 

nivåns kriterier. Tabellerna håller 5 grundläggande kravnivåer (1-5) men där kravnivå 5 

för konfidentialitet (”Säkerhetsskyddsklass”) har fyra undernivåer (5:4 – 5:1). Dessa 4 un-

dernivåer ansluter till namnen på de i Säkerhetsskyddslag (2018:585) per 2019-04-01 

beskrivna 4 säkerhetsskyddsklasserna. Viktigt att notera är att nivå 5:3 ”Konfidentiell” 

använder samma etikett/namn som det tidigare var på kravnivå tre i version 2.0 av denna 

riktlinje. Det är därför lämpligt att man inte endast refererar till ”Konfidentiell”, t.ex. i 

löpande text, utan antingen tar med nivån 5:3 eller skriver ut det fullständiga uttrycket 

”Säkerhetsskyddsklass konfidentiell”. 

På kravnivå 4 och 5 i modellerna finns något som skulle kunna utryckas som en kopp-

lingsmekanism. Den består i att information som hamnar dessa kravnivåer avseende på 

klassning på funktion – tillgänglighet och riktighet kan i sin tur föranleda att sekundär 

information som säkerställer/skyddar  denna funktion- exempelvis skydds-/säkersåtgär-

der – bör erhålla korresponderande klassningsnivåer vad det gäller konfidentialitet för 

information om dessa skyddsåtgärder. Informationen som används av verksamheten för 

att hålla igång funktionen och som då är högt klassat vad gäller tillgänglighet och riktighet 

behöver i sig inte alls vara högt klassat vad gäller konfidentialitet. Se illustration Bild 1 
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Bild1 

Ytterligare gemensamt för tabellerna är tre olika perspektiv eller grupper. Utifrån ett ska-

deperspektiv på funktion kan man beskriva tre grupper vad gäller påverkan: organisation, 

samhälle eller nationellt. 

 Organisation (nivå 1-3)  Trafikverkets egen eller ett fåtal av andras verksamheter 

– i huvudsak konsekvensområden och konsekvenskriterier enligt Trafikverkets 

riskmatris. 

 Samhälle (nivå 4) – samhällsviktigt  perspektiv – allvarlig kris i samhället – in-

kluderande behov av åtgärder mot slarv/oaktsamhet/ olycka/otur/natur-

påverkan. 

 Nationell (nivå 5) – säkerhetskänslig verksamhet och Sveriges säkerhet – 

samhällsviktigt men med en nationell påverkan vid störning/angrepp samt där 

det finns antagonistisk hotbild – behov av åtgärder mot uppsåt att skada/störa.  

Ovan användas för att navigera rätt vad gäller val av kravnivå och klass. Några referenser 

till paragrafer i OSL förekommer på flera kravnivåer. Till exempel vad det gäller 18 kap 8§ 

OSL (Information  som innehåller upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder 

kring byggnader, anläggningar, tele m.m.) så ger inte modellen stöd för att enbart 

referera till ”18:8-konfidentialitet”. ”18:8” förekommer som vägledande klassningsgrund 

på nivå 3, 4 och 5 för konfidentialitet beroende på perspektiv: organisation, samhälle eller 

nationellt. 
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Klassningsmodell konfidentialitet 
Klassificering av en informationsmängd med avseende på konfidentialitet är gemensam 

för hela Trafikverket och gäller oavsett användningsområde eller aktör. 

Kravnivå Konfidentialitet 

5 

 

 

 

Säkerhets-

skyddsklass … 

 

 

 

 

 

 

 

(Ersätter tillsam-

mans med ny nivå 

4 ”Mycket känslig” 

etiketten 

”Säkerhetsskydd” i 

version 2.0) 

 

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är information som ska erhålla särskild hantering 

till skydd för säkerhetskänslig verksamhet av vikt för ”Sveriges säkerhet”. Nationell 

påverkan och antagonistiskt hot krävs för denna nivå. 

Säkerhetsskyddsklasser: 

5:1 kvalificerat hemlig Synnerligen allvarlig skada  

5:2 hemlig Allvarlig skada 

5:3 konfidentiell Inte obetydlig skada 

5:4 begränsat hemlig Endast ringa skada 

Exempel på sekretess enligt OSL: 

I syfte att skydda rikets säkerhet, dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga 

organisationer (15 kap) 

 15:1 Utrikessekretess  

 15:2 Försvarssekretess 

Information som skyddar/säkerställer tillgänglighet och riktighet för 

information klassad som ”Säkerhetskänslig” 

Information där ett röjande medför risker/konsekvenser för verksamhetens funktion – 

information klassad som ”Säkerhetskänslig” enligt tabell för tillgänglighet, riktighet och 

spårbarhet. 

Exempel på sekretessgrunder enligt OSL:  

I syfte att förebygga och beivra brott (18 kap) 

 8§ - Information som innehåller upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder 

kring byggnader, anläggningar, tele m.m. av säkerhetskänslig karaktär eller större 

sammanställningar av säkerhets- eller bevakningsåtgärder kring byggnader, anlägg-

ningar, tele m.m. på nivå 4 

 13§ - Risk- och sårbarhetsanalyser m.m. rörande säkerhetskänslig verksamhet eller 

större sammanställningar av risker och sårbarheter på nivå 4 

 

4 Mycket känslig 

 

(Ersätter tillsam-

mans med ny nivå 

5 ”Säker-

hetsskyddsklass” 

etiketten ”Säker-

hetsskydd” i vers-

ion 2.0) 

 

Personuppgifter 

Personuppgifter utifrån risk för hot eller våld – OSL 21 kap 3§  

 ”Skyddad identitet” i vardagligt tal 

 

Personuppgifter för särskild personal – OSF 10§ 

 Förarprov 

 Markförhandling 

 

 Integritetskänsliga personuppgifter – Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 

 Hälsa, religion, facktillhörighet, sexuell läggning, etc  
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Upphandling 

I syfte att skydda det allmännas ekonomiska intresse OSL (19 kap)  

 3§ - Upphandling  

De typer av uppgifter där en obehörig åtkomst till information skulle innebära att bryter 

upphandlingssekretessen(beroende till skede i upphandlingsflödet eller av annan part 

uppgiven sekretess (företagshemlighet) 

Information som skyddar/säkerställer tillgänglighet och riktighet för 

information klassad som Samhällsviktig 

Information där ett röjande medför risker/konsekvenser för verksamhetens funktion – 

information klassad som ”Samhällsviktig” enligt tabell för tillgänglighet, riktighet och 

spårbarhet (utan att nå nivån ”Säkerhetskänslig”).  

Exempel på sekretessgrunder enligt OSL:  

I syfte att förebygga och beivra brott (18 kap)  

 8§ - Information som innehåller upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder 

kring byggnader, anläggningar, tele m.m. av samhällsviktig karaktär eller större 

sammanställningar av säkerhets- eller bevakningsåtgärder kring byggnader, anlägg-

ningar, tele m.m. på nivå 3 

 13§ - Risk- och sårbarhetsanalyser m.m. rörande samhällsviktig verksamhet eller 

större sammanställningar av risker och sårbarheter på nivå 3 

 

3 Känslig 

 

(Nivå tidigare 

benämnd ”Konfi-

dentiell” i version 

2.0) 

Undvika konsekvenser för framför allt den egna organisationen. 

Information som kan sekretessbeläggas till skydd för allmänna intressen enligt OSL – 

kapitel att förhålla sig till och exempel på underliggande paragrafer: 

 

I syfte att skydda myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn (17 

kap) 

 4§ - Kunskapsprov  

I syfte att förebygga och beivra brott (18 kap) 

 8§ - Information som innehåller upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärder 

kring byggnader, anläggningar, tele m.m. – ej samhällsviktig eller säkerhets-

känslig karaktär 

 13§ - Risk- och sårbarhetsanalyser m.m. – ej samhällsviktig eller säkerhets-

känslig karaktär 

I syfte att skydda det allmännas ekonomiska intresse (19 kap) 

 1§ - Affärs- och driftförhållanden 

I syfte att bevara djur- eller växtart (20 kap) 

 1§ - Utrotningshotad djur- eller växtart  

 

Personuppgift (ej integritetskänslig) 

 All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Även 

bilder(foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter 

även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som 

exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer 



   

RIKTLINJE 8 (13) 

 

TDOK-nummer  Version 

TDOK 2013:0261  3.0 

 

 

TM
AL

L 
02

02
 R

ik
tli

nj
e 

3.
0 

2 Intern 

(Tidigare 

benämnd ”Be-

gränsad” i version 

2.0) 

 

Informationen där det inte uppenbart föreligger några klassningsgrunder enligt högre 

kravnivåer men där det i alla fall inte kan uteslutas obehörig spridning skulle kunna 

medföra: 

 men för syftet med verksamheten 

 brott mot rättsliga krav 

Utgångsläge för ny information – information måste snarast aktivt bedömas och 

klassificeras för att kunna erhålla rätt hantering. 

1 Ej känslig 

(Tidigare 

benämnd ”Ej be-

gränsad” i version 

2.0) 

Spridning av informationen ska inte medföra:  

 men för syftet med verksamheten 

 brott mot rättsliga krav 

 

 

  



   

RIKTLINJE 9 (13) 

 

TDOK-nummer  Version 

TDOK 2013:0261  3.0 

 

 

TM
AL

L 
02

02
 R

ik
tli

nj
e 

3.
0 

Klassningsmodell tillgänglighet, riktighet, spårbarhet 
Vid klassificering av en informationsmängd med avseende på tillgänglighet, riktighet och 

spårbarhet ska hänsyn tas till de konsekvenser som kan inträffa om det brister i 

informationssäkerheten. 

Kravnivå Konsekvens Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet 

5 

 

 

 

Säkerhetskänslig Information där det är kritiskt att informationen är tillgänglig och riktig för att det ska vara 

möjligt att upprätthålla verksamhet kritisk för Sveriges säkerhet – säkerhetskänslig 

verksamhet. Samhällsviktig verksamhet där utebliven funktion får nationell påverkan och 

där det finns en antagonistisk hotbild. 

 5:1 Synnerligen allvarlig skada  

Synnerligen allvarlig påverkan på systemnivå/nationell nivå. Förlorat oberoende i 

kritisk verksamhet, kritiska funktioner utslagna med långsiktiga konsekvenser. 

Svårt om ens möjligt att återställa. 

”Säkerhetskäns-

lig” kravnivå på 

Riktighet medför 

Säkerhetskänslig 

kravnivå på spår-

barhet. 

Nivå ”Säkerhets-

skyddsklass” 

medför Säker-

hetskänslig krav-

nivå på spårbarhet 

5:2 Allvarlig skada 

Allvarlig påverkan på vissa delar av verksamheten. Allvarliga begränsningar i kritisk 

verksamhet, kritiska delar/noder utslagna, svårt att återställa. Alternativt allvarlig 

påverkan på liv och hälsa. 

5:3 Inte obetydlig skada 

Påverkan på vissa delar av verksamheten. Påtagliga negativa effekter mot Sveriges 

säkerhet men i begränsad omfattning. Möjlighet finns att återställa på kort tid. 

5:4 Endast ringa skada 

Möjlig påverkan på vissa komponenter i verksamheten. Potentiella negativa effekter 

som går att konkretisera mot Sveriges säkerhet men i mindre omfattning. 

4 Samhällsviktig Information som är särskild vikt vad gäller dess tillgänglighet och riktighet 

avseende förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. 

Det vill säga en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: 

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller till-

sammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda 

till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 
 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad 

kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som 

möjligt. 

 

”Samhällsviktig” 

kravnivå på Rik-

tighet medför 

Samhällsviktig 

kravnivå på spår-

barhet. 

Nivå ”Mycket 

känslig” medför 

Samhällsviktig 

kravnivå på spår-

barhet 

3 Mycket hög 

 

En eller flera av följande konse-

kvenser: 

 Ekonomisk skada för 

Trafikverket motsvarande 

≥15% av budget och/eller ≥100 

Mkr 

 Stor/mycket stor påverkan på 

kvaliteten i verksamhetens 

leverans 

 Allvarlig personskada med 

bestående men/Dödsfall 

 Stor/permanent miljöpåverkan 

Allvarlig skada 

utifrån konse-

kvens om 

informationen är 

otillgänglig då 

behöriga behöver 

den. 

Allvarlig skada 

utifrån konse-

kvens om 

informationen 

är felaktig eller 

av dålig 

kvalitet. 

Mycket höga krav 

på Riktighet 

medför Mycket 

hög kravnivå på 

spårbarhet. 

Nivå ”Känslig” 

medför Mycket 

hög kravnivå på 

spårbarhet 

Allvarlig skada 

utifrån konse-
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som skulle kunna bryta/bryter 

mot lagar och regler. Mycket 

hög/ohanterlig återställ-

ningskostnad i tid och pengar 

 Nationell/långvarig nationell 

medieuppmärksamhet, 

verksamhet ifrågasätts, 

aktualitet veckor och/eller 

stor/mycket stor påverkan för 

förtroendet från Trafikverkets 

intressenter 

 Bot eller sanktionsåtgärder från 

myndighet, avvikelse efterlev-

nad lag och standard hanteras 

av styrelsen (Lagbrott)/ 

Indragna tillstånd (Allvarligt 

lagbrott, fälld i domstol) 

Motsvarar konsekvenskriterier 4 

och 5 i Trafikverkets riskhantering 

(TDOK 2010:163) ver 3.0 

 

kvens om 

spårbarhet på 

informationen 

saknas. 

2 Hög 

 

En eller flera av följande 

konsekvenser: 

 Ekonomisk skada för 

Trafikverket motsvarande 

5% - <15% av budget och/eller 

50 Mkr - <100 Mkr 

 Betydlig påverkan på kvaliteten 

i verksamhetens leverans 

 Personskada med >14 dagars 

sjukskrivning 

 Kännbar eller övergående 

miljöpåverkan som skulle 

kunna bryta mot lagar och 

regler. Påtaglig återställ-

ningskostnad i tid och pengar 

 Flera regionala medieuppmärk-

samheter, aktualitet dagar till 

veckor och/eller betydlig 

påverkan för förtroendet från 

Trafikverkets intressenter 

 Föreläggande från myndighet, 

avvikelse efterlevnad lag och 

standard hanteras av direktion 

(Förseelse) 

Motsvarar konsekvenskriterier 3 i 

Trafikverkets riskhantering 

(TDOK 2010:163) ver 3.0 

Kännbar skada 

utifrån konse-

kvens om 

informationen är 

otillgänglig då 

behöriga behöver 

den. 

Kännbar skada 

utifrån konse-

kvens om 

informationen 

är felaktig eller 

av dålig 

kvalitet. 

Kännbar skada 

utifrån konse-

kvens om 

spårbarhet på 

informationen 

saknas. 

1 Bas 

 

En eller flera av följande 

konsekvenser: 

Lindrig eller ingen 

skada utifrån 

konsekvens om 

Lindrig eller 

ingen skada 

utifrån konse-

Lindrig eller ingen 

skada utifrån 

konsekvens om 
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Resultat och dokumentation 

För Trafikverkets strukturerade information – information i databaser/applikationer/it-

lösningar – sker klassning och dokumentation enligt ansvar och arbetssätt för: 

 Säkerhetsskyddsanalys 

 Trafikverkets ”Informationsförvaltning”  

 Informationssäkerhetsanalys (av applikation) 

För Trafikverkets ostrukturerade information – information i löpande text/dokument/tal 

– sker klassning enligt medarbetarsansvar ansvar och i övrigt enligt Trafikverkets led-

ningssystem och med dokumentation i tillämpliga fall enligt arbetssätt för: 

 Säkerhetsskyddsanalys 

 Konfidentialitetsmärkning av dokument/handling 

Relaterade dokument 

 Ekonomisk skada för 

Trafikverket motsvarande <5% 

av budget och/eller <50 Mkr 

 Försumbar/måttlig påverkan på 

kvaliteten i verksamhetens 

leverans 

 Personskada utan sjukskriv-

ning/med <14 dagars sjuk-

skrivning 

 Försumbar, måttlig eller över-

gående miljöpåverkan som inte 

bryter mot lagar och regler. 

Försumbar/måttlig återställ-

ningskostnad i tid och pengar 

 Enstaka/lokal eller fåtal/ 

regional medieuppmärksamhet, 

aktualitet en till ett fåtal dagar 

och/eller försumbar/måttlig 

påverkan för förtroendet från 

Trafikverkets intressenter 

 Avvikelse efterlevnad lag och 

standard hanteras av chefer och 

övriga medarbetare (Moralisk 

avvikelse) /Påpekande från 

myndighet, avvikelse 

efterlevnad lag och standard 

hanteras av ledningsgruppen 

(Policy-avvikelse) 

Motsvarar konsekvenskriterier 1 

och 2 i Trafikverkets riskhantering 

(TDOK 2010:163) ver 3.0 

informationen är 

otillgänglig då 

behöriga behöver 

den. 

kvens om 

informationen 

är felaktig eller 

av dålig 

kvalitet. 

 

spårbarhet på 

informationen 

saknas. 
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Trafikverkets interna styrning och kontroll - TDOK 2010:163 (riskmatris) 

Trafikverkets säkerhetsskydd - TDOK 2010:296 

Utlämnande av allmänna handlingar - TDOK 2010:300. 

Ansvar för förvaltning och leverans av information – TDOK  2014:0170 (informationsförvaltning) 

Informationssäkerhet i Trafikverket - TDOK 2011:175 (med bilagda krav enligt nedan)  

- Informationssäkerhet - krav riktade till IT-driftleverantör - TDOK 2011:176 

- Informationssäkerhet - krav riktade till medarbetare - TDOK 2011:177 

- Informationssäkerhet - krav riktade till verksamhetsansvariga - TDOK 2011:178 

- Informationssäkerhetskrav riktade mot Trafikverkets ICS-Miljöer - TDOK 

2014:0127 

Trafikverkets metod för informationssäkerhetsanalys – TDOK 2011:198  

Versionslogg 

Fastställd 

version 

Dokumentdatum Ändring Namn 

1.0 

 

2013-05-01 

 

Första versionen 

 

Helena Peters, 

ITsti 

2.0 2014-06-19 Uppdaterade konsekvenskriterier 

utifrån Trafikverkets riskhante-

ring (TDOK 2010:163) ver 3.0 

Lagt till samhällsviktig verksam-

het 

Helena Peters, 

ITsti 

3.0 2018-09-03 Uppdelning av fd kravnivå 4 till 2 

nivåer med anledning av ny sä-

kerhetsskyddslag 

Ändrade namn/ etiketter på nivå-

erna. Vad gäller aspekten konfi-

dentialitet har personuppgifter 

spridits i flera nivåer med höjning 

av lägsta nivå. I övrigt har viss in-

formation lyfts ur nivå 3 till den 

nya 4. 

Förtydliganden i syfte, omfattning 

och tillämpning. Tillägg under de-

finitioner.  

Rubrik Ansvar flyttat ned en 

Lars Lundmark, 

Evi 
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rubriknivå.  

Nya underrubriker under tillämp-

ning: Konfidentialitet eller 

sekretess, Övervägande avseende 

anpassning till ny Säkerhets-

skyddslag per 2019-04-01, Ansvar 

(annat innehåll), Två samver-

kande modeller/tabeller för klass-

ningskriterier. 

Tillägg med relaterade dokument. 

”Skapat av” ändrat till Lars 

Lundmark från Helena Peters 

utifrån ändrade arbetsuppgifter. 
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2016-03-17

NYKÖPINGS RESECENTRUMOMRÅDE

ÖVERENSKOMMELSE

AVSEENDE PLANERINGSSKEDET
mellan Nyköpings kommun och Trafikverket

PARTER:

Trafikverket, (org.nr. 202100-6297), Planering Region Öst, Box 1140, 631 80 Eskilstuna

Nyköpings kommun, (org.nr. 212000-2940), 611 83 Nyköping

Nedan kallade Trafikverket och kommunen var för sig respektive parterna tillsammans.

§ 1  BAKGRUND

Denna överenskommelse avser objektet Nyköpings resecentrum. Den sammanfaller inte och
omfattas ej av andra avsiktsförklaringar som avser Projekt Ostlänken, och som tidigare träffats
mellan Trafikverket och Nyköpings kommun.

Planeringen av Nyköpings resecentrum ska avgränsas från övrig planering av Ostlänken genom att
järnvägsplan och detaljplan endast omfattar resecentrumområdet.
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§ 2  TIDIGARE AVTAL

Mellan parterna har tidigare träffats följande tre avtal avseende planeringen av ett nytt Nyköpings
Resecentrum:

1. ”Avtal – fortsatt utveckling av Nyköpings resecentrum”, daterat 2010-03-31.
2. ”Avsiktsförklaring för framtagande av handlingar för Nyköpings Resecentrum”, daterat 2012-

12-21.
3. ”Samverkans- och projekteringsavtal för framtagande av handlingar och detaljplan för

resecentrum i Nyköping”, daterat 2013-03-13.

Efter att tre ovanstående avtal har träffats har vissa tekniska förutsättningar ändrats och nya
tillkommit. Parterna har därför funnit skäl att alla tre ovan nämnda avtal upphör att gälla och istället
ersätts av detta avtal.

§ 3  OMFATTNING OCH SYFTE

Denna överenskommelses geografiska avgränsning framgår av bilaga 1.

Parterna är överens om att detta avtal omfattar nedanstående planerade åtgärder:

1. Nyköpings resecentrum, inklusive ombyggnation av Brunnsgatan, med tillhörande nya
plattformsförbindelser samt gång- och cykeltunnlar vid Centralplan respektive
Brunnsgatan.

2. Åtgärder på befintlig GC-plankorsning vid Nöthagsvägen samt andra åtgärder för gång- och
cykeltrafik som berör Trafikverkets fastighet och anläggning.

Syftet med denna överenskommelse är att beskriva Trafikverkets och kommunens, samordnade och
gemensamma, planeringsprocess för att ta fram erforderliga handlingar avseende en planerad om-
och nybyggnad av Nyköpings resecentrumområde.

§ 4  SAMVERKAN OCH ORGANISATION

För att kunna återuppta arbetet med planering och framtagande av erforderliga handlingar avser
parterna återstarta arbetet senast under året 2015.

Den funktionella grunden för spårlösningen ska motsvaras av spårplan 5B enligt bilaga 2. Parterna
ska i samarbete fortsätta att utreda och analysera konsekvenserna av spårplan 5B. Arbetet ska
utmynna i framtagen järnvägsplan respektive detaljplan.

De tidigare formulerade projektändamålen har stor vikt i det fortsatta arbetet. Parterna har enats
om att skapa ett trafikslagsövergripande och attraktivt resecentrum vilket ska dimensioneras för
framtidens behov av anslutningar för samtliga trafikslag. Nyköpings resecentrum ska vara tillgängligt
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för alla, minska järnvägens barriäreffekt och ge möjlighet till effektiva byten mellan trafikslagen samt
ha hög säkerhet.

Stor vikt ska läggas vid utformning, tekniskt genomförande (byggbarhet), kostnader och nyttor.

Planeringsarbetet ska bedrivas samordnat i en gemensam projektgrupp där respektive parts
projektledare är representerade. Denna projektgrupp är ansvarig för ställningstagande och beslut
som är av gemensam karaktär och som faller inom ramen för detta avtal.

Övrig bemanning i projektgruppen beslutas av respektive parts projektledare. Respektive parts
projektledare har rätt att vid behov kalla till extra möten utanför fastställd mötesserie.

Projektgruppen ska fastställa en gemensam mötesserie så snart som möjligt.

§ 5  ANSVARSFÖRDELNING MELLAN PARTERNA

Kommunen har totalansvaret för att ta fram och anta ny detaljplan med tillhörande handlingar.
Trafikverket har totalansvaret att ta fram och fastställa ny järnvägsplan med tillhörande handlingar.
Stationsklass är klass 2 enligt TDOK 2013:0685.

Parterna ska i samverkan så långt som möjligt samordna de olika planprocesserna, tekniskt och
tidsmässigt, så att detaljplan kan antas respektive järnvägsplan fastställas samtidigt.

Parterna är eniga om att framtagande av respektive plan ska hanteras i separata konsultuppdrag.

Respektive part upphandlar de konsulter som krävs för att klara sitt respektive åtagande. Respektive
part har kostnadsansvar för sina egna konsultkostnader och andra indirekta kostnader som har
anknytning till respektive plan om ej annat anges enligt § 7 nedan.

§ 6  SVERIGEFÖRHANDLINGEN

Den av regeringen år 2014 tillsatta kommittén ”Sverigeförhandlingen” har tillkommit och delvis
förändrat förutsättningarna för hur samarbetet ska bedrivas mellan Trafikverket och kommunen.
Dels fram till att avtal träffas mellan Nyköpings kommun och Sverigeförhandlingen, dels fram till att
genomförandeavtal träffas mellan Nyköpings kommun och Trafikverket.

Sverigeförhandlingen berör planeringen av Ostlänken som en del av en ny stambana Järna -
Göteborg. Parterna är införstådda med behovet av att samverka med och förhålla sig till framdriften i
Sverigeförhandlingen.

Parterna är eniga om att en om- och nybyggnad av Nyköpings resecentrumområde är en del av
helheten avseende planering och framtida byggnation av Ostlänken.

Parterna är eniga om att upprättande av genomförandeavtal mellan kommunen och Trafikverket är
underordnat upprättande av medfinansieringsavtal mellan kommunen och Sverigeförhandlingen.
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Parterna är eniga om och införstådda med innebörden av det kommittédirektiv som beslutades om
vid regeringssammanträde 2014-07-01: ”Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder
och ökad tillgänglighet i storstäderna (Dir. 2014:106)”.

§ 7  KOSTNADER UNDER PLANERINGSSKEDET

Det finns en osäkerhet om den av parterna valda lösningen till Nyköpings resecentrum, benämnd
”spårskiss 5b”, kan genomföras beroende på annan omständighet utanför detta avtal. Om
kommunen och Sverigeförhandlingen inte kan enas om storleken av kommunens medfinansiering
finns risk för så kallad förgävesprojektering.

Om kostnader på grund av förgävesprojektering uppstår betalar kommunen, dels sina egna
kostnader, dels de av Trafikverket nedlagda kostnaderna.

Trafikverket är skyldig att separat bokföra sina kostnader för planeringen av Nyköpings resecentrum
enligt detta avtal. Trafikverket ska fortlöpande redovisa sina nedlagda kostnader för kommunen i
projektgruppen.

Med Trafikverkets kostnader i denna paragraf avses Trafikverkets kostnader för Cowis uppdrag
avseende Nyköpings resecentrum med start 2015-05-16.

§ 8  KOMMUNENS SAMARBETE MED JERNHUSEN STATIONER AB

Fastigheterna Nyköping Väster 1:41, 1:42 och 1:43 ägs av Jernhusen Stationer AB.

Parterna är medvetna om att Jernhusen Stationer AB:s markinnehav är berört av ett uppförande av
Nyköpings resecentrum. En förutsättning för en framgångsrik planering är att Jernhusen Stationer AB
involveras i planeringen.

Kommunen är ansvarig part gentemot Jernhusen Stationer AB.

§ 9  KOSTNADSFÖRDELNING VID GENOMFÖRANDE AV OMBYGGNAD AV BRUNNSGATAN

Med ”genomförande” avses i denna paragraf framtagande av bygghandlingar, upphandling av
entreprenör samt utförande.

Hur kostnadsfördelningen för framtagande av bygghandlingar/förfrågningsunderlag för
entreprenadupphandling ska utföras bestäms i samråd när anläggningens utformning och
entreprenadform är känd.

Respektive part har totalt kostnadsansvar för sina idag ägda byggnadsverk och anläggningar. Vid ett
framtida genomförande av ombyggnad av Brunnsgatan fördelas totalt kostnadsansvar för
genomförande respektive framtida ägande enligt nedan:
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Kommunen har ensamt kostnadsansvar vid genomförande, respektive framtida ägande, av följande
byggnadsverk, anläggningar och åtgärder:

1. Brunnsgatan inklusive omkringliggande tråg, sponter och undergrund.
2. Kommunala ledningar i Brunnsgatan inklusive berörd fjärrvärmeledning.
3. Provisoriska trafikomläggningar på kommunalt gatunät vid ombyggnaden av Brunnsgatan.

Trafikverket har ensamt kostnadsansvar vid genomförande, respektive framtida ägande, av följande
byggnadsverk och anläggningar:

4. Nya permanenta järnvägsbroar inklusive grundläggning.
5. Provisoriska trafikomläggningar på statligt vägnät vid ombyggnaden av Brunnsgatan.

Kommunen och Trafikverket har i vissa delar ett gemensamt kostnadsansvar vid genomförande av
ombyggnad av Brunnsgatan. Dessa kostnader fördelas mellan parterna genom att kommunen betalar
70 % och Trafikverket 30 % av kostnaderna.

Det gemensamma kostnadsansvaret omfattar nedanstående kostnader och åtgärder:

A. Byggherrekostnader för ombyggnaden av Brunnsgatan och järnvägsbroar enligt punkterna 1-
5 ovan.

B. Provisorisk trafikomläggning av järnväg och tillfälliga järnvägsbroar med tillhörande tekniska
anläggningar (ban, el, signal, tele).

Uppskattade kostnader redovisas delvis i rapporten ”Kostnadsuppskattning Brunnsgatan, Sänkning
och breddning av Brunnsgatan samt byte av järnvägsbroar”, daterad 2015-04-24. Förändringar av
uppskattade kostnader fördelas mellan parterna enligt ovan redovisad fördelning av kostnadsansvar.

Parterna är införstådda med att kostnadsuppskattningarna i ovan nämnda rapport är baserade på ett
underlag som inte är komplett. En ny kostnadsuppskattning, utifrån en gemensam utförd successiv
kalkyl, ska tas fram när projekteringen, enligt detta avtal, har kommit längre avseende Brunnsgatan
och järnvägsbroar. De gemensamma kostnaderna (punkt A och B ovan) ska fortsatt fördelas mellan
parterna genom att kommunen betalar 70 % och Trafikverket 30 % av kostnaderna.

Parterna är eniga om att i samverkan så långt som möjligt arbeta för en optimerad och
kostnadseffektiv totallösning avseende ombyggnaden av Brunnsgatan, järnvägsbroarna och
järnvägens anläggningsdelar.

§ 10  MARKFÖRORENINGAR

Parterna är införstådda med att berörda markområden som ägs av Trafikverket, kommunen och
Jernhusen Stationer AB innehåller, helt eller delvis, kända markföroreningar. Ett framtida
genomförande av Nyköpings resecentrum enligt detta avtal förutsätter att sanering av förorenad
mark och grundvatten hanteras innan byggstart.

Trafikverket ansvarar endast för föroreningar som ligger inom järnvägsfastigheten Nyköping Väster
1:2.
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§ 11  TIDPLAN

Parterna har som målsättning att senast 2018-03-01 ska det finnas framtagen detaljplan för
antagande respektive järnvägsplan för fastställelse.

§ 12  ÄNDRINGAR I DETTA AVTAL

Ändringar och tillägg till detta avtal under avtalsperioden ska ske skriftligt mellan parterna.

§ 13  TVISTELÖSNING

Om parterna inte kommer överens i sedvanlig ordning avgörs eventuella tvister med anledning av
detta avtal i svensk domstol och enligt svensk rätt.

§ 14  AVTALETS GILTIGHET

Detta avtal är giltigt till och med 2019-12-31 och under förutsättning att följande villkor uppfylls:

1. att detta avtal godkänns av Nyköpings kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga
kraft,

2. att Trafikverket tilldelas erforderliga medel för framtagande av ny järnvägsplan avseende
ett nytt Nyköpings resecentrum.

________________________________________________________________________________

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Trafikverket, Planering Region Öst

Eskilstuna          /          2016

……………………………………………………………………
Einar Schuch
Regionchef
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För Nyköpings kommun

Nyköping          /          2016

..…………………………………………………………………
Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande
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Kostpolicy för Nyköpings kommun 

Sammanfattning 

Förslaget till Kostpolicy beskriver Nyköpings kommuns principer, grunder och 

värderingar avseende måltidsproduktion och måltidssituation som helhet. Den 

gäller för alla verksamheter där kommunen är huvudman, även upphandlade 

entreprenörer inom äldreomsorgen. 

Kostpolicyn kan brytas ner i riktlinjer från Barn-och ungdomsnämnden 

avseende måltidsproduktion i förskola och skola och från Vård- och 

omsorgsnämnden avseende måltidsproduktion inom äldreomsorgen. 

Kostpolicyn föreslås gälla från och med 2020-04-01 och ska därefter 

aktualitetsprövas vid varje mandatperiod. 

Bakgrund 

Nyköpings kommun har idag en kostpolicy som är daterad 2011. Den behöver 

omarbetas för att säkerställa dagens krav. Måltidsverksamheten har bedrivits 

av privata entreprenörer sedan 1994 men har nu successivt tagits tillbaka i 

egen regi efter beslut i Kommunstyrelsen 2016. En intern organisation, 

Måltidsservice, har under 2018–2019 byggts upp. 

Verksamhetschef för Måltidsservice Marianne Backrud Hagberg fick i januari 

2019 ett uppdrag från dåvarande kommundirektören att ta fram en ny 

Kostpolicy för Nyköpings kommun. En politisk styrgrupp bestående av Urban 

Granström (S), Sofia Amloh (S), Malin Hagerström (MP) som senare har 

ersatts av Marco Venegas (MP), Martina Hallström (C) och Anders Eriksson 

(C) har aktivt deltagit i framtagandet. Sekreterare i gruppen har varit Solweig 

Ericsson-Kurg, tf. chef Beställarkontoret. 

mailto:kommun@nykoping.se
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Förslag 

Kostpolicyn tar sin utgångspunkt i sju av de globala mål som anges i Agenda 

2030. Dessa bryts ner i en övergripande måltidsmodell som kan illustreras i 

nedanstående bild  

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje pusselbit har sedan beskrivits i policyn. Livsmedelsverkets råd för 

offentliga måltider och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för 

området är andra viktiga ledstjärnor.  

Kostpolicyn omfattar all verksamhet där kommunen är huvudman och det 

övergripande målet för den kommunala Måltidsservicen är: 

”Att servera Sveriges bästa offentliga måltider”.  

Förslag  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-27 beslutades att ärendet 

återvisas för ytterligare beredning. Därefter har gruppledarna bjudits in till 

möte med genomgång av policyn. De synpunkter som uppkom vid mötet har 

inte gett upphov till någon ändring av förslag till kostpolicy.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Kostpolicy för Nyköpings kommun enligt bilaga till tjänsteskrivelse 

daterad 2020-02-20, samt 

att policyn gäller från och med 2020-04-01. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Mats Pettersson  

Kommundirektör  
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Dnr KK19/638 

POLICY 

Kostpolicy för Nyköpings 

kommun 
 
Beslutad i Kommunfullmäktige 2020-xx-xx 
 
Gäller från och med 2020-xx-xx 

   

 

 

 



Dnr KK19/638  2/6 
 

Policy Antagen av Kommunfullmäktige   
 

Innehållsförteckning  

 

Sammanfattning ........................................................................... 3 

1 Inledning ................................................................................ 3 

2 Syfte........................................................................................ 3 

3 Utgångspunkter och principer ............................................. 3 

3.1 Politiska utgångspunkter ............................................................. 3 

3.2 Hållbar ......................................................................................... 4 

3.3 God, Säker och Näringsriktig ...................................................... 4 

3.4 Integrerad och trivsam................................................................. 5 

3.5 Situationsspecifika utgångspunkter och principer ....................... 5 

4 Mål och inriktning ................................................................. 5 

4.1 Övergripande mål ........................................................................ 5 

4.2 Inriktning och berörda verksamhetsområden .............................. 5 

5 Genomförande ....................................................................... 6 

5.1 Metoder och ansatser.................................................................. 6 

5.2 Nedbrytning i riktlinjer .................................................................. 6 

6 Revidering av styrdokument ................................................ 6 

6.1 Aktualitetsprövning ...................................................................... 6 

Kostpolicyn ska aktualitetsprövas vid varje mandatperiod. Ansvaret för 
detta åligger Kommunstyrelsen. ............................................................. 6 

 



Dnr KK19/638  3/6 
 

Policy Antagen av Kommunfullmäktige   
 

Sammanfattning 

1 Inledning 

Ersätter tidigare Kostpolicy med dnr KK15/541.  

Kostpolicyn gäller från 2020-04-01 till 2022-12-31 

Nyköpings kommun har beslutat att utföra måltidsproduktion inom förskola, 

skola och äldreomsorg i egen regi. Denna policy anger riktningen för 

måltidsproduktionen. Policyn gäller för verksamhet i egen regi samt för privata 

äldreboenden. 

2 Syfte 

Kostpolicyn beskriver Nyköpings kommuns principer, grunder och värderingar 

avseende måltidsproduktion och måltidssituationen som helhet.  

3 Utgångspunkter och principer 

3.1 Politiska utgångspunkter 

Policyn tar sin utgångspunkt i Agenda 2030’s nedan angivna mål för hållbar 

utveckling.  

 

 

 

 

     

 

Dessa mål bryts ned i den övergripande måltidsmodellen som kan illustreras i 

nedan bild. 
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Utgångspunkter för Kostpolicyns framtagande har varit kvalitet och ekonomi. 

Samtliga måltider ska vara vällagade, goda och näringsriktiga samt serveras i 

en trevlig miljö med ett gott bemötande. 

För att uppnå policyns intentioner krävs rätt kompetens hos kockar och 

måltidspersonal samt en baskunskap om maten, måltiden och dess betydelse 

hos all personal i verksamheterna. 

3.2 Hållbar 

Matsvinnet ska minimeras. Matsvinn uppstår i hela kedjan-från varuleverans 

till tillagningskök, mottagningskök, vid servering samt efter gästens måltid. 

God logistik är av största betydelse när man ska undvika matsvinn. Det 

innebär att den som producerar maten behöver utveckla lösningar och system 

för tillagning, leveranser och servering av måltider som ytterligare minimerar 

matsvinnet. 

Köken ska arbeta för en effektiv energianvändning med anpassad utrustning 

och utbildad personal. Klimatanpassade val ska göras vid om- och ny 

byggnation av kök samt reinvestering av maskinpark och utrustning. 

Måltidsproduktionen, från livsmedelsupphandling till servering, ska på ett 

hållbart sätt anpassas i syfte att på ett positivt sätt bidra till den biologiska 

mångfalden och minimera klimatbelastningen. 

Menyplanering ska ske med färska livsmedel anpassade efter säsong. 

All mat som serveras ska bestå av råvaror som producerats med metoder 

godkända enligt rådande svensk lagstiftning gällande arbetsvillkor, djurskydd 

och miljölagstiftning. 

Vissa varugrupper har stor påverkan på den biologiska mångfalden och ska 

köpas ekologiskt producerade och verksamheten ska då sträva efter att följa 

kriterierna i ”One Planet Plate” 2019 WWF. 

3.3 God, Säker och Näringsriktig 

Den som producerar måltiden ska sträva efter att laga mat från grunden, när 

det krävs så används hel- och halvfabrikat av god kvalitet. 

Maten som serveras ska vara säker för våra matgäster att äta. Det innebär 

bland annat att egenkontrollprogram med genomförda riskanalyser har 

upprättats och att personalen utbildas regelbundet i livsmedelshygien. 

En varierad meny ska serveras varav växtbaserade rätter ska ingå som en 

naturlig del av menyn. Det ska finnas valmöjligheter och alternativ.  
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Specialkost ska serveras vid behov, enligt upprättade riktlinjer och rutiner.  

Måltiderna ska ha ett näringsinnehåll som är anpassat för aktuell målgrupp.  

3.4 Integrerad och trivsam 

Måltiden ska vara en naturlig del av kärnverksamheten och för att måltiden 

ska kunna uppskattas fullt ut är det viktigt att matgästen får äta i en trevlig 

måltidsmiljö. 

Baskunskap om måltiderna och dess betydelse för matgästerna ska finnas 

hos all personal, för att måltiden ska vara fullt integrerad i verksamheten. 

Måltiden ska vara en viktig del av dagen som ger både samvaro och 

smakupplevelse. 

Mat som serveras ska skapa lustkänsla hos matgästen. Det är viktigt att 

kunna skilja på vardag och helg genom den mat som serveras. 

Måltidsmiljön ska vara trivsam och funktionell.  

Material som används ska vara hållbart, trevligt att äta på och lätthanterligt. 

Plastmaterial eller annat engångsmaterial bör användas endast om särskilda 

skäl föreligger. 

Skolpersonal och personal inom vård- och omsorg ska finnas närvarande 

under måltiderna i respektive verksamhet.  

3.5 Situationsspecifika utgångspunkter och principer 

Livsmedelsverkets råd för offentliga måltider och socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd ska följas.  

4 Mål och inriktning 

4.1 Övergripande mål 

Målet för den kommunala måltidservicen i Nyköping är att servera Sveriges 

bästa offentliga måltider. 

4.2 Inriktning och berörda verksamhetsområden 

Kostpolicyn omfattar alla verksamheter där kommunen är huvudman 

Policyn gäller för: 

Förskola 

Grundskola och fritidsverksamhet 

Gymnasieskola 

Särskilt boende för äldre och dementa 
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Restauranger på Äldreboende  

Måltidsdistribution till hemmaboende 

Elevcafeterior  

Policyn ska dessutom vara vägledande där personal är behjälplig vid 

matlagning i enskild brukares hem. 

 

5 Genomförande 

5.1 Metoder och ansatser 

En löpande samverkan, kommunikation och dialog med och mellan 

kommunens samtliga verksamheter ska ske för att säkerställa en positiv 

måltidsupplevelse.  

Respektive verksamhetschef ansvarar för att policyn följs inom sin 

verksamhet.  

Ansvar för genomförande och implementering inom kommunens egna 

verksamheter åvilar Kommunstyrelsen via Måltidsservice samt respektive 

divisionschef inom division Social omsorg och division Barn Utbildning Kultur.  

5.2 Nedbrytning i riktlinjer  

Om behov bedöms föreligga kan nämnd ta fram riktlinjer för att förtydliga vad 

som sägs i denna policy. 

6 Revidering av styrdokument  

6.1 Aktualitetsprövning 

Kostpolicyn ska aktualitetsprövas vid varje mandatperiod. Ansvaret för detta 

åligger Kommunstyrelsen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KF §  Dnr KK20/117 
 
 
Medborgarförslag att göra ett övergångsställe som är 
ordentligt markerat där motorvägsavfarten kommer upp på 
Lennings väg 
 
Förslag inlämnad av  föredras. 
 
Den väg som avses i medborgarförslaget tillhör det statliga 
vägnätet och det är därmed Trafikverket som ansvarar för skötsel 
och trafiksäkerhetsåtgärder på den aktuella sträckan. 
 
Mot bakgrund av att kommunen inte är väghållare av aktuell väg 
föreslås Kommunfullmäktige att avvisa medborgarförslaget och 
översända det till Trafikverket, i enlighet med 
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avvisa medborgarförslaget 
 
att översända detsamma till Trafikverket för kännedom. 
 
 
Beslut till: 
Trafikverket 
Förslagsställaren  
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KF §  Dnr KK20/118 
 
 
Medborgarförslag att förbättra belysning vid 
Storgatan/Stockholmsvägen vid gångfartsområdet 
 
Förslag inlämnad av  föredras. 
 

Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 
divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 
medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 
Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 
 
att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
 
 
Beslut till: 
Tekniska divisionen (inkl. synpunkt) 
Förslagsställaren 
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KF §  Dnr KK20/129 
 
 
Medborgarförslag att sätta upp påbudsskyltar för cyklister 
på Östra Storgatan 
 
Förslag inlämnad av  föredras. 
 
Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 
divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 
medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 
Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 
 
att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
 
 
Beslut till: 
Tekniska divisionen (inkl. synpunkt) 
Förslagsställaren 
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KF §  Dnr KK20/140 
 
 
Medborgarförslag att montera en skylt ingraverad text som förklarar 
nyckelskramlandet. 
 
Förslag inlämnat av  föredras. 
 

Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga och inte av 

politisk karaktär föreslås att medborgarförslaget omvandlas till en 

synpunkt och översänds till Kommunledningskansliet för 

besvarande, i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 

39. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 

 

att översända det till Kommunledningskansliet för besvarande. 

 

 

Beslut till: 

Kommunledningskansliet (inkl. synpunkt) 

Förslagsställaren 

  



KK20/140
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KF §  Dnr KK20/160 
 
 
Medborgarförslag att göra en gångstig vid flygrakan  
 
Förslag inlämnad av  föredras. 
 

Då förslaget bedöms vara en verksamhetsfråga för Tekniska 
divisionen att besvara och inte av politisk karaktär föreslås att 
medborgarförslaget omvandlas till en synpunkt och översänds till 
Tekniska divisionen för besvarande, i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning § 39. 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att omvandla medborgarförslaget till synpunkt, samt 
 
att översända det till Tekniska divisionen för besvarande. 
 
 
Beslut till: 
Tekniska divisionen (inkl. synpunkt) 
Förslagsställaren 
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KF §   
 
 
Medborgarförslag  
 
att sätta upp eller förbättra gatubelysningen på flera platser i 
centrala Nyköping 
 
att Nyköpings kommun blir humlornas beskyddare 
 
att det sätts upp farthinder på Ortvägen 
 
att göra ett politiskt ställningstagande om att utveckla 
förutsättningarna för socialt företagande 
 
att verka för en förbättrad miljö för fladdermössen 
 
att Nyköpings kommun fattar beslut att utreda kostnad för rivning 
av kraftverken i ån 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna medborgarförslagen till kommunstyrelsen för 
besvarande. 
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 ______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KF § Dnr KK20/97 

Val av ersättare i Socialnämnden 

Hanna Amloh (S), har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden (beslut i KF 2020-02-11 § ) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Pernilla Karlsson (S), till ny ersättare i Socialnämnden, 
i stället för Hanna Amloh (S), fr o m 2020-03-10.. 

Beslut till: 
Pernilla Karlsson (S) 
Ordf SN 
Sakkunnig SN 
Sekr SN 
Löneavdelningen 
Tromanadministratör Beställarkontoret 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum 

2020-03-10 
 ______________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KF §  Dnr KK20/133 

Val av ersättare i Barn- och ungdomsnämnden 

Emma Mellberg (S), har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
Barn- och ungdomsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Emma Mellberg (S), befrielse från sitt uppdrag som 
ersättare i Barn- och ungdomsnämnden, fr o m 2020-03-10. 

Beslut till: 
Emma Mellberg (S) 
Ordf BUN 
Sakkunnig BUN 
Sekr BUN 
Löneavdelningen 
Tromanadministratör Beställarkontoret 
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